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Utredningen omfattar interna och 
externa transporter från sista produk- 
tionssteget hos betongelementfabrikan­
ten till slutlig montering i huskroppen 
på byggplatsen och avser kontinuerlig 
produktion av bostäder efter ett visst 
system.
I en storstadsregion har studerats 
fem olika elementbyggnadssystem med 
externtransporter enligt olika princi­
per och med olika typer av transport­
medel. Genom tidsstudier har ele­
mentviktens, elementantalets, trans­
portmedlets, krantypens etc. inverkan 
på tidsåtgången och i sista hand på 
kostnaderna analyserats och utvärde­
rats. Som ett medelvärde av material- 
förflyttningskostnaden från fabrik till 
färdig husstomme i procent av mate­
rialkostnaden har erhållits 16,9 %, vid 
medeltransportavståndet 37 km. En 
förklaringsmodell visar transportkost­
nadernas beroende av olika faktorer.
Efterlevnaden av lagens bestämmel­
ser om maximal hastighet och brutto­
vikt är dålig och en fullständig efter­
levnad skulle medföra en ökning av 
transportkostnaderna på i medeltal 
12%.
Bästa resultat erhålls genom att an­
vända standardfordon, anpassade till 
bestämmelser om maximal bruttovikt, 
samt genom att konstruera element 
med vikt och volym, anpassade till 
använda fordon. Genom ett bättre 
samarbete mellan husbyggare, trans­
portindustri och elementtillverkare 
finns förutsättningar för en transport- 
kostnadssänkning på cirka 30 %.
Transportkostnaderna utgör en vä­
sentlig del av den totala byggkostna­
den vid bostadsbygge med förtillver­
kade element, och det är en angelägen 
uppgift att söka metoder att sänka 
dessa.
Rapporten innehåller också en inter­
nationell litteraturinventering med 
bildsammanställning av inom områ­
det förekommande transportmedel.
Lastning på fabrik
Genom tidsstudier har undersökts 
olika faktorers inverkan på lastnings­
tiden och lastningskostnaden. Den di­
rekta tiden för lastning av ett lass 
visar helt naturligt ett starkt beroende 
av antalet lastade element. En studie 
av lastningstidens beroende av ele-
FIG. 1. Förflyttning av element.
mentvikten omfattar tid för påkopp- 
ling av lyftredskap till element samt 
förflyttning. Det dominerande inslaget 
är påkopplingsmomentet, som tids­
mässigt ökar med ökande elementvikt, 
och med större elementvikt följer 
mera komplicerade kopplings- och 
lyftredskap. Lastningstiden uppvisar 
inte något dominerande beroende av 
transporterad sträcka i lagergården 
med kran eller travers. Planeringen av 
lagret visade sig ha stor betydelse för 
tidsåtgången. Alltför ofta upptogs stor 
del av lastningen med tid att leta efter 
önskat element. Kostnaden för last­
ning var lägst för det elementsystem, 
som hade de högsta elementvikterna, 
dvs i det fall då få lyft erfordrades.
Extemtransporter
För de studerande transportsystemen 
användes väsentligen tre transport­
metoder:
(1) Dragfordon och utbytbar påhängs- 
vagn, vilket innebär att det vid så­
väl fabrik som byggplats står upp­
ställt lämpligt antal påhängs- 
vagnar, varvid dragbilen kör med 
en eller två påhängsvagnar, som 
den vid fabrik byter mot färdig­
lastade och vid byggplats mot fär- 
diglossade.
(2) Dragfordon och hela tiden till- 
kopplad påhängsvagn, vilket inne­
bär att dragfordon och påhängs­
vagn alltid är hopkopplade, varvid 
hela fordonsekipaget väntar me­
dan lastning eller lossning pågår.
(3) Både (1) och (2) med t ex (2) vid 
fabrik och (1) vid byggplats.
Genom tidsstudier har undersökts ter­
minaltider och deras fördelning på 
olika aktiviteter på fabrik och bygg-
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plats. Terminaltidema beror i metod
(1) av antalet utförda kopplingar mel­
lan dragfordon och påhängsvagn och 
i metod (2) av antalet lastade eller 
lossade element. De kortaste terminal­
tiderna erhölls i metod (1) vid utbyte 
av 1 påhängsvagn, dvs 2 kopplingar.
Vägbeskaffenhet och framkomlighet 
på fabrik och byggplats är faktorer, 
som inte så mycket påverkar terminal­
tiden som de påverkar reparations- 
och underhållskostnaderna på drag­
bil och påhängsvagn.
Lossning på byggplats
Genomgående har använts en loss- 
ningsmetod, som innebär att bygg- 
nadskranar lyfter elementen direkt 
från lastbilen till montering i huskrop­
pen. Som tid för transport har betrak­
tats den tid som löper från det att ett 
element lyfts från lastbilsflaket till 
dess att nästa lyfts minus den tid som 
åtgår att hålla elementet för monte­
ring. En studie av krantransporttidens 
beroende av på vilken våningshöjd 
monteringen sker visar inget entydigt 
samband, ej heller visar resultaten nå­
got större samband mellan krantran­
sporttid och elementvikt, som var fal­
let vid lastning på fabrik. En svag 
tendens till kortare transporttid för 
mobilkranar än för tornsvängkranar 
kan noteras. Kostnaden för lossning­
en beror förutom av antal erforderliga 
lyft på vilken krantyp man valt. Mo­
bilkranar ställer sig t ex något dyrare 
än tornsvängkranar. Generellt visar 
det sig svårt att avgöra vilken faktor, 
som är dominerande för lossnings- 
kostnaden. Det är faktorer som 
ibland samverkar och ibland upphä­
ver varandra.
Resultat
En sammanställning av kostnader för 
transport av betongelement från fabrik 
till byggplats i procent av genomsnitt­
ligt materialpris för de olika systemen 
ger:
På fabrik
Interntransportkostnad 0,8 %
Terminalkostnad 2,2 %
— lastning/koppling 1,1 %
— väntan 0,4 %
— terminalkörning m m 0,7 %
Förflyttning
Medeltransportavstånd 7,6 %
37 km
På byggplats
Interntransportkostnad 2,7 %
Terminalkostnad 2,1 %
— lossning/koppling 1,0 %
— väntan 0,4 %
— terminalkörning m m 0,7 %
Kapitalbindningskostnad 
För material på väg från 1,5% 
fabrik tom färdig stomme 
Summa 16,9 %
Externtran­
sportkostnad
(kr/ton)
Transportavstånd (km)
FIG. 2. Externtransportkostnaden i kr/ 
ton som funktion av transportavståndet 
(enkel sträcka) i km för studerade 5 ete- 
mentbyggnadssystem i Storstockholms­
regionen.
FIG. 3. Lastning av element vid fabrik.
Man bör observera att resultatet av­
ser regelbundna transporter satta i 
system. Det är alltså troligt att andra 
transportkostnader till byggplatsen i 
absoluta tal alltid är högre.
Enbart externtransportkostnaden, dvs 
terminal- och förflyttningskostnaden, 
har i FIG. 2 uttryckt i kronor/ton 
avsatts som funktion av transportav­
ståndet i km. De olika elementbygg­
nadssystemens kostnader är inritade 
och en kurva har med regressionsana­
lys anpassats till de erhållna värdena.
Sammanställningen ovan visar att 
förflyttningskostnaden utgör den störs­
ta delen. Denna kostnad påverkas, 
förutom av transportavståndet, i vä­
sentlig grad av fordonsekipagets 
lastförmåga. Vägtrafikförordningens 
(VTF) bestämmelser begränsar i sin 
tur fordonets högsta tillåtna brutto­
vikt. Förordningen ändrades den 
1.4.1969 och tillåter numera litet högre 
bruttovikt. Innebörden är i princip
den, att på den del av vägnätet, som 
tillåter en belastning per axel (hjul­
par) på 10 ton och per boggie (två 
axlar mindre än 2 m från varandra) 
på 16 ton, får fordonsekipaget inkl. 
last maximalt väga 14+1, 7xL ton, 
där L är avståndet mellan fordonets 
första och sista axel. Dessutom är 
fordonets maximala längd begränsad 
till 24 meter. De fordon, som används 
för transport av betongelement, är in­
te utformade så att de maximalt kan 
utnyttja dessa bestämmelser. Efterlev­
naden av lagar och förordningar blir 
därmed dålig. En fullständig laglyd­
nad skulle medföra en ökning av 
transportkostnaderna med i medeltal 
12 %.
Genom att använda fordon konstrue­
rade och anpassade till bestämmel­
serna om maximal bruttovikt, finns 
alltså stora möjligheter att sänka trans­
portkostnaderna. En annan avgörande 
kostnadsfaktor är elementets konstruk­
tion. Inte bara konstruktion med av­
seende på lyftredskap, utan ännu mera 
med avseende på storlek och vikt. 
Ytterligare stora möjligheter att sänka 
transportkostnaderna erhålles genom 
att konstruera elementen vikt- och 
volymmässigt anpassade till använda 
fordon och då helst standardfordon, 
som är avsevärt billigare än specialfor­
don. Effekten av olika kostnadssän- 
kande åtgärder, uttryckt i procentuell 
förändring i förhållande till kostnader 
för körning enligt vägtrafikförordning­
ens (VTF) bestämmelser, framgår av 
tabellen. Dessutom finns möjligheter 
till effektivisering av transportplane­
ringen genom förbättrad styrning och 
dirigering av fordonen. Den ekono­
miska effekten därav är dock svår att 
mäta.
Resultatet av vidtagna olika åtgärder 
i syfte att sänka transportkostnaderna, 
uttryckt i procentuell kostnadsföränd­
ring (kr/ ton) i förhållande till kör­
ning enligt vägtrafikförordningens 
(VTF) bestämmelser.
Åtgärd Förändring
%
Materialförflyttningskostnad 
vid medeltransportavståndet 
37 km
(1) — under nuvarande för­
hållanden — 11
(2) — vid transport enligt VTF ± 0
(3) — med produktivare fordon —12
(4) — med 20 % kortare ter­
minaltid — 7
(5) — med elementkonstruktion
anpassad till använda 
fordon —10
(6) — med 20 % kortare tid
från lager till färdig 
stomme — 2
— kombination av (3)—(6) —27
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Transport of industrialised building units. 
Handling and haulage costs relating to 
transport system by road of units in 
industrialised building systems
Mikael Ugander
The review covers internal and external 
transport, from the last production stage 
at the factory to the final erection at 
the building site, and refers to continuous 
production of residential buildings ac­
cording to a certain system.
Five different industrialised building 
systems using external transport based on 
different principles and employing dif­
ferent types of transport vehicle have 
been studied in a metropolitan region. 
The influence on the time required and 
eventually on costs of factors such as the 
weights and numbers of units, the 
means and method of transport, the type 
of crane etc, has been analysed and 
evaluated by means of time studies. The 
figure of 16.9% for a mean transport 
distance of 37 km, expressed as a per­
centage of the material cost, has been 
obtained as the mean of material haulage 
costs from the factory to the completed 
building. An explanatory model shows 
the dependence of transport costs on 
different factors.
Compliance with legal requirements 
relating to maximum speed and gross 
weight is poor, and total compliance 
would result on average in a 12% in­
crease in transport costs.
The best results are achieved by using 
standard vehicles adapted to regulations 
as to maximum gross weight and by 
designing units with a weight and volume 
suited to the vehicle used. As a con­
sequence of better co-operation between 
the builders, the transport industry and 
the unit makers, there are chances of 
achieving a reduction in transport costs 
of about 30%.
T r a n s p o r t c o s t s  c o n s t i t u t e  a  s u b s t a n t i a l  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  
o f  a  h o u s i n g  p r o j e c t  u s i n g  p r e f a b r i c a t e d  
u n i t s , a n d  i t  i s  im p o r t a n t  t h e r e f o r e  t h a t  
e f f o r t s  s h o u ld  b e  m a d e  to  f i n d  m e th o d s  
o f  r e d u c i n g  t r a n s p o r t  c o s t s .
T h e  r e p o r t a l s o  in c l u d e s  a n  in t e r n a ­
t i o n a l in v e n to r y  o f l i t e r a t u r e  w i th  a  
p i c t o r i a l  s u r v e y  o f  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a ­
t i o n  i n  t h i s  f i e l d .
F IG . 1 . Haulage of units.
d e n c e  o f  t h e  l o a d i n g  t im e  o n  th e  w e ig h t  
o f  t h e  u n i t  c o m p r i s e s  t h e  t im e  t a k e n  in  
a t t a c h i n g  th e  l i f t i n g  t a c k l e  to  th e  u n i t  
a n d  a l s o  t im e  t a k e n  in  m o v in g  t h e  u n i t .  
T h e  d o m in a n t  e l e m e n t i s  t h e  a t t a c h m e n t  
s t a g e  w h i c h  r e q u i r e s  m o r e  t im e  a s  th e  
w e ig h t o f th e  u n i t r i s e s , a n d  a s th e  
w e ig h t o f  t h e  u n i t  b e c o m e s  l a r g e , m o r e  
c o m p l i c a t e d  a t t a c h m e n t a n d  l i f t i n g  e q u ip ­
m e n t h a s  to  b e  u s e d . T h e  lo a d in g  t im e  
d o e s  n o t  e x h ib i t  a  d o m in a n t  d e p e n d e n c e  
o n  th e  d i s t a n c e  m o v e d  in  th e  s to r a g e  
y a r d  b y  c r a n e  o r t r a v e r s e  c r a n e . T h e  
p l a n n in g  o f  t h e  s t o r a g e  y a r d  w a s  f o u n d  
t o  h a v e  g r e a t s i g n i f i c a n c e  f o r  th e  t im e  
t a k e n . F a r  t o o  o f t e n , a  l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  th e  lo a d in g  t im e  w a s  t a k e n  u p  b y  
t im e  s p e n t in  lo o k in g  f o r th e  r e q u i r e d  
u n i t .  T h e  c o s t  o f  l o a d i n g  w a s  l o w e s t  f o r  
t h e  u n i t s y s t e m  w h i c h  h a d  th e  h ig h e s t  
u n i t w e ig h t s , i . e . w h e r e  f e w  l i f t s  w e r e  
r e q u i r e d .
External transport
T h r e e  m e th o d s  o f  t r a n s p o r t  w e r e  e s s e n ­
t i a l l y  u s e d  f o r th e  t r a n s p o r t s y s t e m s  
s t u d i e d :
( 1 )  T r u c k  a n d  r e p l a c e a b l e  s e m i - t r a i l e r ,  
w h i c h  m e a n s  t h a t  b o t h  a t  t h e  f a c t o r y  
a n d  th e  b u i l d i n g  s i t e  th e r e  a r e  a  
n u m b e r o f s u i t a b l e s e m i - t r a i l e r s  
w a i t i n g . T h e  t r u c k  o p e r a t e s  w i t h  o n e  
o r  tw o  s e m i - t r a i l e r s  w h i c h  a r e  e x ­
c h a n g e d  a t th e  f a c t o r y  f o r o n e  a l ­
r e a d y  l o a d e d  a n d  a t  t h e  b u i l d i n g  s i t e  
f o r  o n e  a l r e a d y  u n lo a d e d .
Loading at the factory
T h e  in f lu e n c e  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  t h e  
l o a d i n g  t im e  a n d  th e  lo a d in g  c o s t s  h a s  
b e e n  in v e s t i g a t e d  b y  m e a n s o f t im e  
s t u d i e s . Q u i te  n a t u r a l l y , t h e  d i r e c t  t im e  
r e q u i r e d  f o r  l o a d i n g  a  c e r t a i n  lo a d  e x ­
h i b i t s  g r e a t d e p e n d e n c e  o n  th e  n u m b e r  
o f  u n i t s  l o a d e d . A  s tu d y  o f  t h e  d e p e n -
( 2 )  T r u c k  w i th  th e  s a m e s e m i - t r a i l e r  
c o u p le d  o n  th e  w h o l e  t im e , w h i c h  
m e a n s  t h a t t h e  w h o l e  v e h i c l e  h a s  to  
w a i t  w h i le  l o a d i n g  o r  u n l o a d in g  t a k e s  
p l a c e .
( 3 )  A  c o m b in a t i o n  o f  ( 1 ) a n d  ( 2 ) , e .g .  
( 2 ) a t th e  f a c t o r y  a n d  ( 1 ) a t th e  
b u i l d i n g  s i t e .
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The terminal times and their breakdown 
into various activities at the factory and 
the site were examined by means of time 
studies. In method (1), the terminal times 
depend on the number of coupling op­
erations between the truck and semi­
trailer and in method (2) on the num­
ber of units loaded or unloaded. The 
shortest terminal times in method (1) 
were obtained when 1 semi-trailer was 
replaced, i.e. 2 coupling operations. Road 
conditions and accessibility at the factory 
and the site are factors which affect not 
so much the terminal time as the repair 
and maintenance costs for the truck and 
semi-trailer.
Unloading at the building site
The unloading method used throughout 
was one in which building cranes lift 
the unit directly from the trailer into 
position for erection in the building. As 
transport time has been taken the time 
which elapses from the instant that the 
unit is lifted off the trailer until the next 
one is lifted, less the time taken in 
keeping the unit steady during erection. 
A study of the dependence of the trans­
port time on the storey at which erec­
tion takes place does not show any clear 
correlation, nor does the result show 
any appreciable correlation between 
transport time and unit weight as in the 
case of loading at the factory. There 
appears some tendency for the transport 
time to be shorter for mobile cranes 
than for swing jib tower cranes. In addi­
tion to the number of lifts required, 
the cost of unloading depends on the 
type of crane chosen. For instance, 
mobile cranes are somewhat more expen­
sive than swing jib tower cranes. It 
is generally difficult to decide which 
factor has the dominant influence on 
unloading costs. There are factors which 
sometimes interact and sometimes coun­
teract one another.
Results
A summary of the cost of transporting 
concrete units from the factory to the 
building site, expressed as a percentage 
of the average material cost for the 
different systems, gives the following 
results:
At the factory
Internal transport cost 0.8%
Terminal cost 2.2%
— loading/coupling 1.1%
— waiting 0.4%
— terminal driving etc 0.7%
Haulage
Mean haulage distance 37 km 7.6%
At the building site
Internal transport cost 2.7%
Terminal cost 2.1%
— unloading/coupling 1.0%
— waiting 0.4%
— terminal driving etc 0.7%
Cost of external
transport
(Sw. Kr/tonne)
Transport distance (km)
FIG. 2. External transport cost in Sw. 
Kr./tonne as a function of the transport 
distance (one way) in km for the five 
industrialised building systems studied in 
the Greater Stockholm region.
FIG. 3. Loading of units at the factory.
Cost of tied capital
For material on the road 
from the yard to the
completed structure 1.5%
Total cost 16.9%
It should be noted that the results relate 
to regular transport as part of a system. 
It is therefore probable that other trans­
port costs to the building site, expressed 
in absolute numbers, are always higher.
The external transport cost only, i.e. the 
terminal and haulage costs, expressed in 
Sw. Kr. per tonne, is plotted in FIG. 2 
as a function of the transport distance 
in km. The costs of the various unit 
systems have been plotted and a curve 
fitted to the values by means of regres­
sion analysis.
The above summary shows that hau­
lage costs make up the bulk of the cost. 
Apart from the transport distance, this 
cost depends to a great extent on how 
much load can be put on the vehicle, 
the total weight—gross weight—of which 
is limited by regulations in the Road 
Traffic Ordinance (VTF). The Ordinance 
was changed on 1.4.1969 and permits 
nowadays a somewhat higher gross
weight. In principle, the regulation means 
that on those parts ,of the road network 
where the maximum load per axle (pair 
of wheels) is 10 tonnes and per boggie 
(two axles situated less than 2 m from 
one another) a load of 16 tonnes, the 
maximum weight of the assembly is to 
be 14+1, 7XL tonnes, where L is the 
distance between the first and last axle 
of the vehicle. In addition, the maximum 
length of the vehicle is limited to 24 m. 
The vehicles used for transport of con­
crete components are not designed in 
such a way that they can make max­
imum use of these regulations. Com­
pliance with laws and ordinances is bad 
as a result, and total compliance with 
the regulations would result in an in­
crease in transport costs by an average 
of 12%.
By using vehicles designed and adapted 
to the regulations regarding maximum 
gross weight, there are therefore great 
chances of cutting transport costs. An­
other cost factor of decisive importance 
is the design of the unit, not only its 
design in relation to lifting tackle but 
even more its design with regard to size 
and weight. There are further chances 
of appreciably cutting transport costs by 
designing components which are adapted 
to the vehicles used as regards their 
weights and volumes. These vehicles 
should as far as possible be standard 
ones which are considerably cheaper than 
special vehicles. The effect of different 
measures to reduce costs, expressed as 
percentage change in relation to the cost 
of driving in compliance with the regula­
tions in the Road Traffic Ordinance 
(VTF), is shown in the table. There are 
also possibilities of making transport 
planning more efficient by better control 
and direction of vehicles. It is, however, 
difficult to gauge the economic effect of 
this.
The result of different measures taken 
in order to reduce transport costs, ex­
pressed as percentage change in cost (Sw. 
Kr. I tonne) in relation to driving in com­
pliance with the regulations in the Road 
Traffic Ordinance (VTF).
Measure Change
%
Material haulage costs for a mean 
transport distance of 37 km
(1) — according to present
conditions —11
(2) — in transport according to
the VTF ± 0
(3) — with more productive
vehicles —12
(4) — with 20% shorter terminal
time — 7
(5) — with design of units adapted
to the vehicles used —10
(6) — with 20% shorter time from
yard to completed building — 2 
(3)—(6) in combination —27
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61 INLEDNING
1, 1 Bakgrund och syfte
Genom BFR:s transportforskningsnämnd erhöll ett större 
transportföretag, A Z Sellbergs AB, Stockholm, 1969 medel 
för en kartläggning av transporter av stommaterial med syfte 
att minska byggnadskostnaderna.
Forskningsuppgiften har letts av ett projektråd, bestående av 
docent Gösta Lindhagen, BFR:s transportforskningsnämnd 
och direktör Arne Wannag, A Z Sellbergs AB. Utrednings­
man har varit civilingenjör Mikael Ugander.
1.2 Omfattning och avgränsning
Med begreppet "transport" avses förflyttning av material 
jämte hantering i samband därmed, exempelvis lastning, 
omlastning och lossning. Utredningen omfattar den del av 
materiaiförsörjningskedjan i byggprocessen, som börjar 
efter sista produktions steget hos fabrikanten och slutar 
före slutlig montering i huskroppen, markerat med fyllda 
symboler i FIG. 1
Forskningsuppgiftens stora vidd har gjort en stark begräns­
ning nödvändig. Sålunda omfattar utredningen transport av 
betongelement från fabriker med kontinuerlig produktion av 
bostäder efter ett visst system. Dessutom tillät tillgängliga 
resurser endast studier av system med transportflöde till 
Stor - Stockholms - regionen.
1. 3 Genomförande
Litteratur sökning har skett,vad gäller viss utländsk littera­
tur, med hjälp av Institutet för byggdokumentation, Stockholm. 
Sökuppgiften var begränsad till litteratur utgiven under tiden 
1963-1969. Dessutom har kontakt tagits med Scandinavian 
Documentation Center, Washington D.C, IVA:s kontaktman 
i USA samt The Port of New York Authority, New York.
7Råvaruproducent
Elementtillverkare
T ransportf öretag
Husbyggare
1. Råvaruproduktion
2. Interntransport i anslutning till råvaruproduktion
3. Lager
4. Externtransport
5. Förråd
6. Interntransport i anslutning till elementtillverkning
7. Elementtillverkning
8. Interntransport i anslutning till elementtillverkning
9. Efterhärdning
10. Lager
11. Interntransport, lastning
12. Uppehåll, dröjsmål
13. Externtransport
14. Uppehåll, dröjsmål
15. Ev. interntransport, lossning
16. Ev. förråd
17. Interntransport, lossning för direkt montering
18. Montering
FIG. 1 Materiaiförsörjningskedjan i byggprocessen
gällande kontinuerlig produktion av betong­
element för bostäder.
I litteraturförteckningen har för svensk litteratur endast med- 
tagits viktigare tidskriftsdokumentation fr o m 1969.
Objekturval - Förstudierna omfattade personliga besök och 
intervjuer med transportföretag och tillverkare av stora och 
små element av betong, gasbetong, stal, trä och tegel. För­
studierna omfattade även företag utanför Stor-Stockholms - 
regionen. For skningsuppgiften koncentrerade s härefter till 
fem elementbyggnadssystem med stor transportfrekvens i 
Stor - Stockholms-regionen.
Exakta uppgifter om hur stor del av hela landets produktion 
av elementbyggda bostadslägenheter, som studien omfattar, 
har inte varit möjliga att få fram. Tillgänglig statistik tyder 
på att studien omfattar 35-50 % av hela landets produktion 
1969.
Datainsamling - Tiduppgifter insamlades huvudsakligen un­
der tiden dec. 1969 - maj 1970 genom tidsstudier av utred­
ningsman på fabrik och byggplats. Datainsamling har gjorts 
under dels rådande vinterförhållanden med snö och dels rå­
dande vår- och försommarförhållanden. Temperaturen har 
varierat mellan -25°C och +25 C och med medeltemperatu­
ren + 0, 7°C (avser temperatur per varje observation av ett 
fordons besök på byggplats respektive fabrik inklusive last­
ning och lossning). På grund av svårigheten med avgräns- 
ning mellan olika sysselsättningar har tillämpats en tids- 
noggrannhet på 0, 5 minuter.
Uppgifter om elementdata har inhämtats från tillverknings­
ritningar och byggnadsritningar. Från transportörer har 
inhämtats uppgifter om transportavstånd, sysselsatta an­
tal bilar, transporterad mängd element samt data om 
transportmedel. Uppgifter om antal element per lass in­
hämtades under tidsstudierna på fabrik och byggplats.
Bearbetning av data - Alla tidsdata i utredningen är an­
givna i minuter. Siffernoggrannheten är minst 2 siffror 
och minst 1 decimal. På grund av de externa transpor-
9ternas ringa frekvens har mycket få observationer kunnat 
göras per tidsenhet, vilket medfört stor tidsåtgång för in­
samlandet av primärdata. Vid studium av t ex terminal­
tiderna har därför medtagits alla observationer som varit 
möjliga att bearbeta, vilket fått till följd att i redovisningen 
av totaltider och deltider inte alltid totaltiden är lika med 
summan av deltiderna.
Vid beräkning av summor, medelvärden och standardavvikel­
ser har använts en bordsdatamaskin Olivetti Programma 101 
tillhörig Institutionen för Kulturgeografi vid Stockholms Uni­
versitet. Regressionsanalyserna har utförts med datamaskin 
enligt General Electric Time Sharing System.
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2 LAGAR OCH FÖRESKRIFTER
Med hänsyn till att transportverksamheten i stor utsträckning 
är beroende av lagar och föreskrifter om dess utövande, re­
dovisas i korthet några av de viktigaste bestämmelserna.
Transportverksamheten regleras genom bestämmelser i bl a 
följande förordningar: Kungl. Maj:ts Vägtrafikförordning 
(VTF), Vägtrafikkungörelse (VTK), Yrkestrafikförordning 
(YTF), kungörelser och förordningar om fordonsskatt, tra­
fikförsäkring, vägmärken etc samt lokala trafikföreskrifter.
2. 1 Definitioner
För bestämmelsernas förståelse fordras förklaringar av vis­
sa begrepp.
Lastbil: Bil, som är byggd huvudsakligen för befordran av 
gods och ej är att hänföra till buss; såsom lastbil anses jäm­
väl bil, som icke enligt vad förut angivits är att hänföra till 
visst slag av bil (dvs personbil eller buss).
Motorredskap: Motordrivet fordon, som är inrättat huvud­
sakligen såsom arbetsredskap, och som är konstruerat för 
en hastighet av högst 30 km/tim samt endast med svårighet 
kan ändras till högre hastighet.
Släpfordon: Fordon som är byggt för koppling till bil eller 
traktor och avsett för person- eller godsbefordran eller 
för att uppbära anordningar för bilens eller traktorns dri­
vande .
Efterfordon: Fordon som, utan att vara hänförligt till släp­
fordon, är kopplat till bil eller traktor.
Släpvagn: Släpfordon, som är försett med hjul eller band.
Påhängsvagn; Släpvagn, som är avsedd att genom kopplings - 
anordning, bestående av tapp med vändskiva eller därmed 
jämförlig konstruktion, förenas med bil eller traktor, och 
som är så utförd, att dess underrede (chassi) eller karosseri 
direkt vilar på det dragande fordonet.
Bils tjänstevikt: Sammanlagda vikten av dels fordonet i 
normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta 
till fordonet hörande karosseri, dels till fordonet hörande 
verktyg och reservhjul ävensom bränsle, smörjolja och 
vatten, dels ock föraren (ber. väga 70 kg) av fordonet.
Släpfordons tjänstevikt: Vikten av fordonet i normalt, fullt 
driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet 
hörande karosseri.
Motorfordons eller släpfordons maximilast: Den beräkna­
de vikten av den största mängd gods, varför fordonet är 
inrättat, dock att i fråga om bil förarens vikt ej medräk­
nas.
Bils eller släpfordons totalvikt: Summan av fordonets 
tjänstevikt och maximilast.
Bruttovikt: Den vikt, som vid visst tillfälle uppbäres av 
fordonets samtliga hjul, band eller medar.
Axeltryck: Den vikt, som uppbäres av en hjulaxel på
ett fordon.
Boggietryck: Den sammanlagda vikt, som uppbäres av 
två på mindre inbördes avstånd än 2 m belägna hjulaxlar 
på ett fordon.
2.2 Bestämmelser
Kortfattat begränsas fordonsutformningen genom
m
k- Max, fordonslängd ZA, 0 *
Bredd
*-----*
Max. fordonsbredd 2, 50 m
Hastighet
Bil + påhängsvagn max. 70 km/tim.
k.. . .
Bil + släpvagn max. 70 km/tim.
IL_______ I________
rr •—• •
Bil + påhängsvagn + påhängsvagn max.
Bil + 2 släpvagnar max. 40 km/tim.
40 km/tim.
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Axel-/boggie tryck
Max. 8 ton 12 ton
Max. 10 ton 16 ton gäller för 52,5 % av landets
totala väglängd (1.4. 1971)
Bruttovikt
I
i
+■
axelavstånd
Tillåten bruttovikt bestäms av avståndet mellan första och 
sista axeln i fordonsekipaget enligt FIG. 2
1 4
D ä r m e d  h a r  m a n  a l l t s å  b e g r ä n s a t  d e n  m a x i m a l t  m ö j l i g a  n y t t o ­
l a s t e n  g e n o m  a t t
B R U T T O V I K T  -  T J Ä N S T E V I K T  =  N Y T T O L A S T .
G e n e r e l l t  g ä l l e r  a t t  e t t  f o r d o n  i n t e  f å r  f r a m f ö r a s  p å  a l l m ä n  v ä g  
o m  a x e l t r y c k e t  ö v e r s t i g e r  8 ,  0 0  t o n  e l l e r  o m  b o g g i e  t  r y c k e t ,  
s o m  a v s e r  d e n  s a m m a n l a g d a  v i k t  s o m  u p p b ä r s  a v  t v å  a x l a r  
m e d  m i n d r e  i n b ö r d e s  a v s t å n d  ä n  2  m ,  u p p g å r  t i l l  1 2  , 0 0  t o n .  
S a m t i d i g t  f å r  b r u t t o v i k t e n  f ö r  f o r d o n e t  e l l e r  f o r d o n s t å g e t  i n t e  
ö v e r s t i g a  e t t  v ä r d e  s o m  b e s t ä m s  a v  a v s t å n d e t  f r å n  f ö r s t a  t i l l  
s i s t a  h j u l a x e l n .  V i d  m i n d r e  a v s t å n d  ä n  2  m  m e l l a n  d e s s a  
a x l a r  f å r  b r u t t o v i k t e n  i n t e  ö v e r s t i g a  1 2  t o n  o c h  v i d  a v s t å n ­
d e t  2 ,  0 - 2 ,  2  m  1 2 ,  5  t o n .  F ö r  v a r j e  2 0  c m  s o m  a v s t å n d e t  
ö v e r s t i g e r  2 ,  2  m  ö k a s  d e n  t i l l å t n a  b r u t t o v i k t e n  m e d  0 ,  2 5  
t o n .
P å  v ä g a r  u p p l å t n a  f ö r  1 0 / 1 6  t o n s  a x e l - / b o g g i e t r y c k  t i l l å t s  
b r u t t o v i k t e n  B  =  1 4 ,  0  +  1 ,  7  x  L  t o n  ( 1 ,  7  r e g e l n ) ,  d ä r  L  
ä r  a v s t å n d e t  m e l l a n  f o r d o n e t s  e l l e r  f o r d o n s t å g e t  f ö r s t a  o c h  
s i s t a  a x e l  ( F I G .  2 ) .
O m  f o r d o n e t  s k a l l  f ö r a s  p å  a l l m ä n  v ä g  f å r  f o r  d o n s  b r e d d e n ,  
i n k l u s i v e  l a s t ,  i n t e  ö v e r s t i g a  2 ,  5 0  m  o c h  f o r d o n e t  f å r  i n t e  
l a s t a s  s å ,  a t t  l a s t e n  p å  n å g o n  s i d a  s k j u t e r  u t  m e r  ä n  2 0  c m .
F o r d o n s l ä n g d e n  f å r  h e l l e r  i n t e  ö v e r s t i g a  2 4 ,  0 0  m  m e d  
l a s t e n  i n r ä k n a d .  F ö r  r e d a n  b e f i n t l i g a  l ä n g r e  f o r d o n  s k a l l  
t i l l s t å n d  s ö k a s ,  o c h  f o r d o n e n  f å r  f ö r a s  p å  a l l m ä n  v ä g  t i l l  
a n s ö k a n  b e h a n d l a t s .
E t t  f o r d o n s  l a s t  s k a l l  v a r a  s å  p l a c e r a d  a t t  f ö r a r e n  h a r  
g o d  s i k t  o c h  s å  a t t  ö v r i g  t r a f i k  i n t e  h i n d r a s .  L a s t  s o m  
s k j u t e r  u t  f r a m f ö r  f o r d o n e t  e l l e r  m e r  ä n  1 ,  5 0  m  b a k o m  
f o r d o n e t  s k a l l  m a r k e r a s  m e d  g u l - r ö d  f l a g g a .  P o l i s m a n  
k a n  f ö r b j u d a  o c h  h i n d r a  f ä r d  m e d  f e l l a s t a t  f o r d o n .
V i d  h o p k o p p l i n g  a v  f o r d o n  f å r  e n  b i l  i n t e  d r a  m e r  ä n  t v å  
f ö r  k o p p l i n g  t i l l  b i l  b y g g d a  f o r d o n  o c h  d e  d r a g n a  f o r d o n e n s  
s a m m a n l a g d a  b r u t t o v i k t  f å r  i n t e  u p p g å  t i l l  m e r  ä n  t v å  g å n -
ger det dragande fordonets bruttovikt. Vid hopkoppling av 
fordon, och om fordonstågets bruttovikt överstiger 12,00 ton, 
skall avståndet mellan det dragande fordonets sista axel och 
det dragna fordonets första axel vara minst 3, 00 m vid enkla 
axlar och 4, 00 m om ytterligare en axel finns närmare än 
2, 00 m (t ex vid boggie). Kopplingsanordningen skall vara 
tydligt utmärkt.
För lastbil med totalvikt över 3, 5 ton är körhastigheten på 
väg begränsad till 70 km/tim utom på motorväg och motor­
trafikled där 90 km/tim tillåts. Fordon med bromsad på- 
hängsvagn eller bromsad släpvagn får köras med 70 km/tim. 
Fordonskombinationer med två bromsade släpvagnar eller 
bromsad påhängsvagn och bromsad släpvagn får framföras 
med 40 km/tim. Samma hastighet gäller för inte bromsad 
släpvagn om släpets bruttovikt inte överstiger bilens. För 
övriga aktuella fordon gäller högsta hastigheten 20 km/tim.
Lastbilar med totalvikt större än 7, 00 ton skall vara för­
sedda med färdskrivare som registrerar bilens hastighet, 
körtid och tillryggalagda väglängd.
Utöver dessa generella bestämmelser kan utfärdande av lo­
kala trafikbestämmelser ske av bl a de olika länsstyrelserna 
vad gäller t ex färdhastighet, förbud mot trafik, inskränkning 
av trafik med visst fordon eller fordon med viss last, med­
givande av större eller inskränkning till lägre axeltryck, 
boggietryck och bruttovikt eller inskränkning till mindre 
fordonslängd och bredd än vad som anges ovan. De lokala 
trafikbestämmelserna skall sammanställas i kungörelser 
från respektive län och publiceras varje år.
Undantag från bestämmelserna - dispenser - kan erhållas 
vad avser axel-, boggietryck, bruttovikt, bredd, längd, 
sammankoppling av fordon och kö-hastighet samt från lokala 
bestämmelser. Undantagen meddelas av bl a länsstyrelser­
na. Vid medgivande av undantagen skall dock villkoren vara 
sadana att inte fara för trafiksäkerheten uppstår eller vägen
16
skadas.
Arbetstiden för förare av fordon vid företag som driver för­
värvsverksamhet i vilken gods transporteras pa väg far under 
24 timmar i följd inte överstiga 11 timmar. Om tjänstgöring­
en inte kan ordnas på annat sätt får arbetstiden utsträckas till 
13 timmar om den under 48 timmar i följd inte överstiger 22 
timmar. Föraren får inte arbeta längre tid än sex timmar i 
följd utan minst 30 minuters rast. Vilotiden mellan arbets­
passen får under 24 timmar i följd inte understiga 10 timmar 
i följd.
17
8,7=38,48
Axelavstånd i meter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
----------------------------- Max. fordonslängd 24 m. ____________________ ____________
FIG. 2 Tillåten bruttovikt vid olika avstånd mellan första 
och sista axeln vid olika axel-/boggietryck 
(VTF § 54).
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3 LITTERATURSAMMANSTÄLLNING
Litteraturstudierna har omfattat svensk och utländsk littera­
tur av senare datum, dessutom har vad gäller den utländska 
sidan broschyrer, bildmaterial och olika enstaka tidskrifter 
studerats. Någon omfattande dokumentation gällande transpor­
ter av tunga element finns inte att tillgå, framför allt inte ut­
ländsk sådan.
Presentationen av gjorda litteraturstudier har valts att ge­
nomföras med en kort bildsammanställning av olika transport­
medel. (FIG. 3 - 20)
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Syerige. Fordon med hydrauliskt vippbar lastyta för 
transport av breda eller höga element.
(Foto: Jonsson 1969)
Sverige. Fordon med bygelvagn och utbytbara last­
bärare för transport av innerväggs- eller fasadele­
ment. (Foto: Jonsson 1969)
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PIG. 5 Sverige. Fordon med nedsänkt lastyta för transport 
av innerväggs- eller fasadelement.
(Foto: Jonsson 1969)
PIG# 6 Sverige. Fordon med nedsänkt lastyta för transport 
av bjälklag selement. (Foto: Jonsson 1969)
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Sverige. Fordon med standardpåhängs vagnar. På­
satta stödbockar för transport av innerväggs- eller 
fasadelement, utan stödbockar för transport av 
bjälklagselement. Ekipaget är dispensbeviljat 
från VTF p g a större fordonslängd än maximalt 
tillåtna 24 meter. (Foto: A Z Sellbergs AB )
Västtyskland. Fordon med låg lastyta och påbyggnad 
för förankring. Fordonet används för transport av 
bjälklags-, innerväggs-eller fasadelement.
(Foto: Fördern und Heben Heft 3, 1969)
FIG. 7
FIG. 8
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FIG. 9 Västtyskland. Avställbar lastpall med tillkopplad
2-axlig boggie i vardera änden, a) under förflyttning, 
b) under koppling. Fordonet avsett för transport av 
medeltunga byggelement,
(Foto: Triebel, Achterberg, Hampe, Janik, 1968)
23
FIG. 10 Västtyskland. Fordon med nedsänkt lastyta för 
transport av innerväggs- och fasadelement.
(Foto: Triebel, Achterberg, Hampe, Janik, 1968)
FIG. 11 Västtyskland. Fordon med nedsänkt lastyta för
transport av element av gasbetong.
(Foto: Triebel, Achterberg, Brocher, 1968)
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FIG. 12 Västtyskland. Fordon med nedsänkt lastyta.
a) Med påmonterad ställning för transport av 
innerväggs- eller fasadelement.
b) Utan ställning för transport av 
bjälklags element.
(Foto: Triebel, Achterberg, Brocher, 1968)
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FIG. 13 Västtyskland. Bockkran med utliggning använd som 
byggnadskran.
(Foto: Triebei, Achterberg, Hampe Janik, 1968)
FIG. 14 Frankrike. Principskiss av påhängsvagn med ned­
sänkt lastyta och invändig elementplacering för 
transport av innerväggs- eller fasadelement.
(Foto: Waerum, 1966)
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FIG. 15 Sovjetunionen. Fordon med nedsänkt lastyta för 
transport av bjälklagselement eller volymelement 
samt med ställ för transport av innterväggs- eller 
fasadelement. Tillåten lastbredd är 3, 5 meter. 
(Foto: Fröroth, Jonsson, Klingberg, 1969)
FIG. 16 Sovjetunionen. Fordon med nedsänkt lastyta för 
transport av innerväggselement.
(Foto: Fröroth, Jonsson, Klingberg, 1969 )
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FIG. 17 USA, Fordon med nedsänkt lastyta för transport av 
fasadelement.
(Foto: Engineering News-Record oct. 16, 1969)
FIG. 18 USA. Lätt, lågbyggd trailer för t ransport av volym­
element s k mobile homes. (Foto: Alpsten, 1970)
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FIG. 19 USA. Helikopter för transport av volymelement.
Metoden ställer stora krav på lätt byggnadsmaterial 
såsom t ex plast eller aluminium.
(Foto: Månsson, 1969)
FIG. 20 Bulgarien. Fordon med nedsänkt lastyta för transport 
av innerväggs- eller fasadelement.
(Foto: A Z Seilbergs AB)
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4 TRANSPORTSYSTEMBESKRIVNING
4. 1 Allmänt
Fem elementbyggnadssystem har studerats. Studien avser 
fabriker och byggnadsplatser i Stor-Stockholmsregionen. Be­
skrivningen har delats in i följande avsnitt.
4. 1. 1 Elementdata
Uppgifter om elementdata har till viss del hämtats från tidigare 
utredningar (Andersson 1967, Jonsson 1969). Vad beträffar 
mera ingående byggnadstekniska beskrivningar samt detaljerade 
mått- och viktuppgifter hänvisas till dessa utredningar. Det 
bör noteras att angivna elementdata inte är entydiga, då varia­
tioner inom elementsystemet förekommer mellan byggnads- 
objekten.
Samtliga studerade element är av skivtyp och enbart de till 
transportfrekvensen mest förekommande har studerats, 
dvs bjälklag, innerväggar och fasader.
4.1.2 Lastnmg på fabrik
Behandlar beskrivning av interna transporter från sista 
produktions steget samt hanteringsmedel. Här redovisas 
resultat från tidsstudier avseende lastningscykel enligt 
FIG. 21.
avkoppling förflyttning påkoppling
7 / 7777777 / 77 7 / / / / rv7 7 7 7 7-7
FIG. 21 Lastningscykel på fabrik: påkoppling - förflyttning - 
avkoppling - förflyttning.
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4. 1. 3 Externtransporter
Behandlar beskrivning av transportsystemet., För de 
studerade transportsystemen användes väsentligen två 
principer. Dels dragbil och utbytbar påhängsvagn, som 
innebär att vid såväl fabrik som byggplats står uppställda 
lämpligt antal påhängsvagnar, varvid dragbilen kör med 
en eller två påhängsvagnar, som den vid fabrik byter mot
färdiglastade påhängsvagnar och vid byggplats mot färdig­
los sade. Dels dragbil och tillkopplad påhängsvagn, som inne­
bär att drabil och påhängsvagn hela tiden är hopkopplade, var­
vid hela fordonsekipaget väntar medan lastning eller lossning
O opagar.
Vidare redogöres för använda transportmedel, (Vad gäller 
detaljerade uppgifter om mått, vikt och motoreffekter hän­
visas till tidigare utredning /Jonsson 1969/) transportavstånd 
samt vikt och antal element per transporterat lass.
I avsnittet redovisas också resultatet av studier av terminal­
tider på fabrik och byggplats. Dessa terminaltider avser 
dels den totala effektiva tiden - matraster är borträknade -, 
som fordonen/dragbilarna befinner sig på fabriks- eller 
byggnadsområdet, dels fördelningen av denna tid på olika 
aktiviteter. En schematisk bild(FIG. 22) visar den använda 
indelningen av terminaltiden.
Lastning/ lossning/koppling avser effektiv tid för lastning 
eller lossning av element, eller på- eller avkoppling av på­
hängsvagnar. Då det gäller transport enligt principen drag­
bil och tillkopplad släpvagn ingår således vid byggplatsen 
monteringstiden för transporterade element. Om inget 
speciellt anmärkes är tid för fastsurrning av lasten inräk­
nad.
Väntan avser en kösituation och omfattar tid för väntan på 
"betjäning". Då det gäller transport enligt principen drag-
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Terminaltid
Terminalkörning,
instruktioner,
administration
m.m.
Lastning/
lossning/
koppling Orsakad av 
transport­
systemet
Väntan
Orsakad av
fabrik
eller
byggplats
FIG. 22 Indelning av terminaltid.
påkoppling förflyttning montering
n0 no// T/ / 7 /'//'/ T7r/ 7 / / / /
FIG. 23 Lossningscykel på byggplats: påkoppling - förflyttning - 
montering - förflyttning.
bil och utbytbar påhängs vagn har det med använd undersök­
ningsmetodik varit omöjligt att avgöra, om väntan orsakats 
av brister i transportsystemet eller av brister på fabrik eller 
byggnadsplats. I övriga fall har väntetiden delats upp i 
väntan orsakad av transportsystemet, dvs väntan på grund 
av väghinder eller väntan på plats att lasta/lossa/koppla, 
och i väntan orsakad av fabrik/byggnadsplats, dvs väntan 
på att bli "betjänad" med lastning eller lossning eller väntan 
på per sonal.
Terminalkörning, mottagning av instruktioner, administration
m m avser tid för körning mellan gräns till fabriksområde/ 
byggplats och plats för lastning/lossning/koppling, körning 
mellan kopplingar, tid för mottagning av instruktioner och or­
der samt tid för hämtning/lämning/påskrift av le verans sedlar.
I terminaltiden ingår fördelningstid (spilltid).
4. 1.4 Lossning på_byg_g£l at_s
Behandlar beskrivning av byggplats samt hanteringsmedel.
Här redovisas resultatet från tidsstudier avseende lossnings- 
cykel enligt FIG. 23.
4. 2 Elementbyggnadssystem I
4. 2. 1 Elementdata
Bjälklagselementen är av typ hålbjälklag med bredden 1, 20 m 
och 20 cm tjocka. På bjälklagselementen läggs efter monte­
ring överbetong.
Innerväggselementen förses på fabrik delvis med installationer 
för el. och VVS.
Fasadelementen är av sandwichtyp och på fabrik försedda med 
målade snickerier och glasade fönsterbågar.
I systemet ingår dessutom trappelement, vilplan och balkong­
element. Elementdata i TAB. 1.
Totalt erhålles för systemet 0,23 ton element/m byggnads-
2
volym och 0, 11 antal element/m byggnadsvolym.
4, 2. 2 Lastning ga_fa.br ik
På den studerade fabriken tillverkades bjälklag, innerväggar 
och balkongplattor. Fasadelementen tillverkades på en annan 
av elementsystemets fabriker. Av situationsplanen (FIG.24) 
framgår fabriksområdets disponering, körvägar, hanterings- 
utrustning m m.
Det interna materialflödet går från formbrytningen till 
upplastning på spårgående trallor, 
utkörning av trallor på läge rområdet, 
avlastning av element till plats i lager, 
lagring,
upplastning på påhängsvagn.
Det sista momentet har tidsstuderats och omfattar lastnings- 
cykel (FIG. 21) inklusive av- och påkoppling (TAB. 2). 
Hanteringshjälpmedel framgår av FIG. 25 a och b.
En separat studie av tid för fastsurrning av elementen ut­
fördes i detta system (TAB. 3 ).
Tiderna i TAB. 2 och 3 är effektiva hanteringstider.
Totala antalet observationer var 282 st,
4. 2. 3 Externtr_a_nspor_te_r
Mellan fabrik och byggplats sker transporterna till 100 % 
med lastbil. För elementsystemet användes genomgående 
principen med dragbil och utbytbar påhängsvagn. Själva 
förflyttningen sker antingen med 1 eller 2 påhängs vagnar, 
varvid i det senare fallet den bakre påhängsvagnen kopp­
las till en s k dolly, som kan sägas bestå av en framaxel
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TAB. 1 Elementdata för elementbyggnadssystem I, gällande bjälklag, 
innerväggar och fasader.
Bjk Iv Fas
Största längd, m 6,4 3, 8 4,4
Största bredd (höjd), m 2,4 2, 6 2, 8
Största vikt, ton 4,5 3, 6 4, 3
Medelvikt, ton^ 1, 5 2, 5 3, 2
Antal element/m byggnads-
volym^
0, 061 0, 036 0, 016
Ton element/m^ byggnads­
volym
0, 092 0, 090 0, 050
(1) Anger värden erhållna ur studiematerialet (3157 element 
till olika byggnadsobjekt).
(2) Värden enligt Andersson 1967.
TAB. 2 Tid för lastningscykel: påkoppling - förflyttning - avkoppling - 
förflyttning.
Medelvärde Standardavvikelse
Bjk Iv Bjk Iv
Lastningstid 2,7 4, 1
min. /element
1, 9 1,9
Lastningstid 1,8 1,7
min. /ton
TAB. 3 Tid för surrning av lasten.
Medelvärde Standardavvikelse
Bjk Iv Bjk Iv
Surrningstid i min/las s 9,7 6, 6 6, 3 2, 6
Surrningstid i min/element 0, 82 1,0 - -
Surrningstid i min/ton 0, 55 0, 42
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100 m
Skala
A = Fabriksbyggnad 
B = Bockkran, 10 ton 
C = Bockkran, 5 ton 
D = Lager, bjälklag 
E = Lager, innerväggar 
F = Planerat lager med bockkran
11111= Uppställningsyta för påhängsvagnar
FIG. 24 Situationsplan över fabrik, elementbyggnadssystem I.
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FIG. 25 Hanteringshjälpmedel på fabrik för
a) bjälklag, b) fasader och innerväggar.
med dragstång.
Hela transporttjänsten är upphandlad hos en transportör.
Såväl lastplanering som fordonsplanering sköts av fabrikens 
anställde transportledare. Denne dirigerar fordonen via 
kommunikationsradio.
Rutinen vid planering dag för dag är, att byggplatsens mon­
tageledare avropar nästkommande dagsbehov till fabrikens 
transportledare, som beställer dragfordon hos transportören. 
Antalet påhängsvagnar överenskommes mellan fabrik och 
transportör för längre perioder.
Transportmedel
Här redovisas enbart de i systemet förekommande typerna 
av transportmedel och placering av elementen på dessa 
(FIG. 26 ).
Antal påhängsvagnar per dragfordon
För transporternas genomförande enligt principen dragbil 
och utbytbar påhängsvagn fordras ett relationstal påhängs - 
vagn per dragbil, som är större än 1. Relationstalet är 
beroende av körtid, lastnings- och lossningstider. En 
stickprovsstudie på ett års transporter gjordes. (TAB. 4 )
Totala antalet påhängsvagnar i transportsystemet varieras 
mycket litet, medan antalet dragfordon varierar med dags- 
behovet. Därav de relativt kraftiga variationerna.
Transportavstånd och transporterad vikt
För systemet har under en tremånader speriod (sept., okt. , 
nov. 1969) studerats transporterad mängd element i ton till 
de olika byggplatserna. (TAB. 5 )
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Dragfordon
IL-------
10,5-11,2 m
Maximal nyttig last i ton 
(m.h.t. VTF § 54 1,7-regeln)
Med ställn. 17,6—18,0 
Utan ställn. 19,7—20,1
Med 1 ställn. 30,5-32,5 
Med 2 ställn. 28,4-30,5 
Utan ställn. 32,6—34,6
21,6-22,6 m
FIG. 26 Transportmedel i elementbyggnadssystem I.
TAB. 4 Relationstal påhängsvagn per dragbil
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Dag Antal påhängs vagnar per dragbil
1 6, 6
2 7, 7
3 6, 6
4 7,7
5 7,7
6 6, 6
7 6, 6
8 9,2
9 9,2
10 15, 3
11 10, 8
12 10, 8
13 13, 2
14 8,5
15 8, 5
16 8, 5
17 7,3
18 7, 6
19 7, 3
Medelvärde 8, 2
TAB. 5 Transporterad mängd element vid olika transportavstånd.
Bygg­
plats
Antal ton Avstånd T ransport- 
arbete
Bjk Iv Fas km tonkm
1
4937 4614 35 334 285
1795 100 179 500
2652 2008 36 167 760
2
1215 104 126 360
3471 3517 65 454 220
3
1662 100 166 200
2973 2688 9 50 949
4
544 125 68 000
Summa 32 076 1 547 274
Transportavståndet i medeltal för hela systemet med hänsyn 
tagen till transporterad mängd blir 48 km.
Vikt och antal element per lass
Se TAB. 6
Terminaltid på fabrik
Redovisat resultat avser terminaltid för utbyte av både 1 och 2 
påhängsvagnar. (TAB. 7 )
För varje terminalbesök åtgick
3, 1 - 1,8 antal kopplingar och
3.7 - 1,7 minuter per koppling.
Totala antalet observationer (TAB. 7 ) är 261 st.
För jämförelsens skull redovisas terminaltider separat för 
utbyte av en påhängsvagn, dvs exakt 2 kopplingar, och för 
utbyte av två påhängsvagnar eller 4-9 kopplingar - antalet 
varierar beroende på chaufförens skicklighet och tillväga­
gångssätt. (TAB. 8 )
Terminaltid på byggplats
På samma sätt som ovan redovisas terminaltiden som ett 
medelvärde över dels hela observationsmaterialet (TAB. 9 ), 
dels separat för utbyte av en respektive två påhängsvagnar 
(TAB. 10 ).
För varje terminalbesök åtgick
5.7 - 4, 2 antal kopplingar och
3, 3 - 1, 1 minuter per koppling.
Totala antalet observationer (TAB. 9 ) är 132 st.
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TAB. 6 Lastad vikt och antal element avseende 311 lass, 
medelvärde och standardavvikelse.
Medelvärde Standardavvikelse
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Vikt i ton per lass^ 17,4 16, 0 14, 4 2, 3 1,5 1,5
Antal element 
per lass
11,9 6,4 4, 5 2, 8 1,0 0,9
(1)
Jämför maximal nyttig last fig. 26 sid. 38
TAB. 7 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid 
fabrik. Utbyte av påhängsvagn(ar) för bjälklag och 
innervägg.
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Koppling 11, 0 CO
Väntan 7,2 11, 2
Terminalkörning, 11, 5 6, 9
order, adm.
Summa terminaltid 32, 6 16, 3
TAB. 8 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid fabrik.
Utbyte av en resp. två påhängs vagnar
Byte 1 påhängsvagn Byte 2 påhängsvagnar
Medel Standard- Medel- Standard-
värde i avvikelse värde i avvikelse
min. i min. min. i min.
Koppling 6,4 2, 3 24, 6 8, 9
Väntan 7, 0 9, 9 6, 8 13, 7
Terminalkörning, 7, 1 3,4 14, 6 5, 7
order, adm.
Summa terminaltid 20, 5 10, 1 45, 9 22, 3
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TAB. 9 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid
byggplats*
innervägg
Utbyte av påhängsvagn(ar) för bjälklag, 
och fasad.
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Koppling 19, 4 15, 9
V äntan 7, 6 14, 5
Terminalkörning, 
order, adm.
18, 1 16, 1
Summa terminaltid 45, 2 35, 9
TAB. 10 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid byggplats. 
Utbyte av en resp. två påhängsvagnar.
Byte 1 påhängsvagn Byte 2 påhängsvagnar
Medel­ Standard- Medel­ Standard­
värde i avvikelse värde i avvikelse
min. i min. min. i min.
Koppling 5,8 2, 1 30, 0 6, 5
V äntan 3, 6 10, 3 4,9 9, 6
Terminalkörning 
order, adm.
6,9 4,0 20, 1 11, 8
Summa terminaltid 16, 3 10, 1 55, 4 16, 1
4.2.4 J?å_ byggplats
För systemet har tvä byggplatser (A och B) studerats. För 
dessa gäller skilda förutsättningar vad avser hushöjder, kran 
typer och tillgänglighet för transportfordon. För överskådlig 
hetens skull redovisas under detta avsnitt resultatet av tids­
studierna sasom ett medelvärde av de bägge byggplatserna. 
Separering av variablerna sker i avsnittet "Utvärdering och 
jämförelser".
Situationsplan för byggnadsområdet med hushöjder, krantyp, 
körvägar, uppställningsplats för påhängsvagnar m m framgår 
av FIG. 27 för byggplats A och FIG. 28 för byggplats B.
På båda byggnadsplatserna var tillvägagångssättet detsamma, 
dvs byggnadskranar lyfte elementen direkt från lastbilsfla­
ket till montering på plats i huskroppen. Lossning scykel en­
ligt FIG. 23 har tidsstuderats (TAB. 11 och 12). I studien 
ingår tid för koppling och montering.
Hanteringshjälpmedel för väggelement och fasadelement är 
desamma som i FIG.25b. För hantering av bjälklagselement 
användes beroende på elementutformning hanteringshjälpme­
del enligt FIG. 29 a) och b). En variant av a) med dubbla 
gafflar förekommer också.
Tiden avser effektiv hanteringstid. Antalet observationer 
var 872 st.
4. 3 Elementbyggnadssystem II
4. 3. 1 Elementdata
Bjälklag sele menten är av homogen betong och 20 cm tjocka. 
Golvbeläggning läggs direkt på bjälklagen.
Innerväggarna förses på fabrik delvis med installationer 
för el. och VVS.
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Skala
A = Hushöjd 17 vän., spårgående tornsvängkran typ A (se BIL. 3) 
///// = Uppställningsyta för påhängsvagnar
m
FIG. 27 Situationsplan över byggplats A, elementbyggnads­
system I.
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100 m
Skala
A = Hushöjd 3 vån., truckmonterad mobilkran typ E (se BIL.
B = Hushöjd 3 vån., truckmonterad mobilkran typ F (se BIL.
C = Hushöjd 8 vån., spårgående tornsvängkran typ B (se BIL.
////= Uppställningsyta för påhängsvagnar
FIG. 28 Situationsplan över byggplats B, elementbyggnads­
system I.
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TAB. 11 Tid för lossningscykel: päkoppling - förflyttning - montering - 
förflyttning
Ele-
Minuter per element
ment-
typ
Medelvärde Standardavvikelse
Från på- Från Cykel- Från på- Från Cykel-
koppling
t.o.m.
montering
montering
t.o,m.
påkoppling
tid koppling
t.o.m.
montering
montering
t.o.m.
påkoppling
tid
Ej k 1,6 1,4 3,1 1,4 1,2 2,2
Iv 4,3 1,7 6,1 2,4 1,2 2,9
Fas ö, 6 2,0 3,8 2,7 1,0 3,1
TAB. 12 Tid för transport (dvs koppling och förflyttning) och 
montering.
Transporttid Monteringstid
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Min. /element 2, 9 3,5 4, 2 0, 20 2, 6 4, 6
Min. /ton 1, 9 1,4 1, 3 0, 13 0, 11 0, 14
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FIG. 29 a och b
Hante ring shjälpmedel för lossning av bjälklag på 
byggPla-ts.
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Fasadelementen är av sandwichtyp och på fabrik försedda med 
målade snickerier och glasade fönsterbågar.
I systemet ingår dessutom trappelement, vilplan, pelare och 
balkongelement. Elementdata i TAB. 13.
ß
Totalt erhålles för systemet 0,26 ton element/m byggnads-
ß
volym och 0, 043 antal element/m byggnadsvolym.
4. 3. 2 La_stnirij2, på fabrik
På den studerade fabriken tillverkades bjälklag, innerväggar, 
fasader, balkongelement, pelare, takfotslement samt en del 
andra betongvaror. Av situationsplanen (FIG. 30) framgår 
fabriksområdets disponering, körvägar, hanteringsutrust- 
ning m m.
Det interna materialflödet går från formbrytning till
dels upplastning på spårgående tralla,
utkörning av tralla till läge rområdet, 
avlastning av element till plats i lager, 
lagring,
upplastning på lastbil
dels utlastning med travers direkt till lagerplats, 
lagring,
upplastning på lastbil.
Det sista momentet har tids studerats och omfattar lastnings- 
cykeln (FIG. 21) inklusive av- och påkoppling (TAB. 14). 
Hanteringshjälpmedel framgår av FIG. 31 a, b och c.
Tiderna avser effektiva hanteringstider. Totala antalet ob­
servationer var 163 st.
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TAB. 13 Elementdata för elementbyggnadssystem II,gällande bjälklag, 
innerväggar och fasader.
Bjk Iv F as
Största längd, m 6, 6 5, 9 6,7
Största bredd (höjd), m 3,7 2,5 2,7
Största vikt, ton 9,2 5, 6 9, 1
Medelvikt, ton^ 8, 3 4, 1 4, 9
Antal element/m byggnads­
volym^
0, 017 0, 015 0, 011
Ton element/m byggnads­
volym
0, 14 0, 061 0, 055
(1) Anger värden erhållna ur studiematerialet (309 element 
till ett byggnadsobjekt).
(2) Avser enbart det studerade byggnadsobjektet.
TAB. 14 Tid för lastningscykel: påkoppling - förflyttning - 
avkoppling - förflyttning.
Medelvärde Standardavvikelse
Bjk Iv F as Bjk Iv Fas
Lastningstid 
min. /element
5,8 4,9 5,4 2, 2 1,9 1,2
Lastningstid 
min./ton
0, 70 1,2 1, 1 ~ -
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•—4*
0 50 100 m
J I—i—i—i—i—i------1—i—i—i
Skala
A = Fabriksbyggnad 
B = Travers 10 ton 
C = Travers 5 ton 
D = Bockkran 10 ton 
E = Lager, innerväggar 
F = Lager, bjälklag 
G = Lager, fasader
////= Uppställningsyta för fordon vid lastning
FIG. 30 Situationsplan över fabrik, elementbyggnadssystem II
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FIG. 31 Hantering och hanteringshjälpmedel på fabrik för 
a) bjälklag, b) innerväggar och c) fasader.
4. 3. 3 5xt^ nt raniPP_rJiel£
Transporterna sker till 100 % med lastbil mellan fabrik och 
byggplats. För transporternas genomförande används vid 
fabrik genomgående principen dragbil och tillkopplad påhängs - 
vagn, medan vid byggplatsen används principen dragbil och 
utbytbar påhängsvagn för fasader och innerväggar och drag­
bil och tillkopplad påhängsvagn för bjälklagen. Själva för­
flyttningen sker alltid med 1 påhängsvagn.
Transporttjänsten är till största delen upphandlad hos en 
transportör. Påhängsvagnar och ett fåtal dragbilar är ele­
mentfabrikens egna.
Planeringen är densamma som i elementsystem I. 
Transportmedel
Enbart de i systemet förekommande typerna av transport­
medel samt elementplacering redovisas (FIG. 32).
Antal påhängsvagnar per dragfordon
Eftersom dragfordon och påhängsvagnar används till flera 
fabriker och olika transportuppdrag inom elementsystemet 
har det varit omöjligt att fastställa den önskade relationen 
mellan dragfordon och påhängsvagnar. I planeringen an­
vänds 1 dragbil på 3 påhängsvagnar för transport av inner­
väggar och fasader.
Transportavstånd och transporterad vikt
För systemet har under en tremånader speriod (sept. , okt. , 
nov. 1969) studerats transporterad mängd element i ton 
till de olika byggplatserna (TAB. 15).
Transportavståndet i medeltal för hela systemet med hän­
syn tagen till transporterad mängd blir 33 km.
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Dragfordon
Påhängsvagnar
För bjälklag
7,1 m
*------------------------------ If
Å.
Il—II
För innerväggar och fasader
Fordonskombinationer
Maximal nyttig last i ton 
(m.h.t. VTF § 54 1,7-regeln)
*-
Med ställn. 16,0—17,3
FIG. 32 Transportmedel i elementbyggnadssystem II.
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TAB. 15 Transporterad mängd element vid olika transportavstånd
Bygg­
plats
Antal ton Avstånd Transport­
arbete
Bjk Iv+Fas km tonkm
1 0 86 32 2 752
2 3812 3652 34 253 776
3 3457 3709 32 229 312
4 0 203 27 5 481
5 3405 3 666 32 226 272
6 0 222 32 7 104
7 106 200 34 10 404
Summa 22 518 735 101
TAB. 16 Lastad vikt och antal element avseende 98 lass, 
medelvärde och standardavvikelse
Medelvärde Standardavvikel se
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Vikt i ton per la s s ^ ^ 1 7, 5 18, 4 17,5 2, 0 2, 7 2, 9
Antal element 
per lass
2, 1 4,5 3, 6 0,4 1, 1 0, 8
(1) Jämför maximal nyttig last fig. 32 sid. 53
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Vikt och antal element per lass 
Se TAB. 16
Terminaltid på fabrik
Redovisat resultat avser terminaltid för lastning av fordons- 
ekipage med 1 påhängsvagn (TAB. 17).
Totala antalet observationer var 268 st.
Terminaltid på byggplats
På grund av den skilda metodiken redovisas terminaltid för 
lossning av bjälklag (TAB. 18) respektive för lossning av 
innerväggar och fasader (TAB. 19) var för sig.
För varje terminalbesök åtgick
1,7 - 0, 5 antal kopplingar och 
5, 0 - 1,3 minuter per koppling.
Totala antalet observationer (TAB. 18 och 19) var 93 st.
4. 3. 4 L(^s£njnig_]^jDy|^]^ats_
För systemet har en byggnadsplats studerats. Situations­
plan för byggnadsområdet med hushöjder, krantyp, kör­
vägar m m framgår av FIG. 33.
På byggnadsplatsen lyfte byggnadskranen elementen direkt 
från lastbilen till montering på plats i huskroppen. Loss- 
ningscykel enligt FIG. 23 har tids studerats (TAB. 20 och 
21 ). I studien ingår tid för koppling och montering.
Hanteringshjälpmedel för lossning framgår av FIG. 34.
Tiden avser effektiv hanteringstid. Antalet observationer 
var 213 st.
TAB. 17 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid fabrik. 
Lastning av bjälklag, innerväggar resp. fasader
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Medelvärde i min. Standar davvikel se i min.
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Lastning 15, 5 24, 3 21,8 5, 1 5, 1 6, 1
V äntan 6, 7 8, 2 7, 3 11, 0 8, 3 9, 1
- på plats 5,4 3,5 6, 3 10, 5 6, 8 9,3
- på lastning 1, 3 4,7 1, 0 2,5 7, 3 1, 3
T e rminalkörning, 
order, adm.
5, 1 8, 2 6, 0 2,4 3,7 3,2
Summa terminaltid 27, 2 40, 8 35, 1 12, 2 9,4 11,7
TAB. 18 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid byggplats. 
Lossning av bjälklag.
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Los sning 15, 0 4,0
Väntan 16, 0 16, 7
- på plats 7,0 11,4
- på lossning 8,9 14, 4
Te rminalkörning, 4,0 1,0
order, adm.
Summa terminaltid 34, 9 16, 3
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A - Hushöjd 6 vån., spårgående tornsvängkran typ C (se BIL. 3) 
////= Uppställningsyta för fordon alt. påhängsvagnar
FIG. 33 Situationsplan över byggplats, elementbyggnads­
system II.
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TAB. 19 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid byggplats. 
Utbyte av 1 påhängsvagn
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Koppling
r
-
H*
00 2, 6
Väntan 8, 2 13, 2
Te rminalkör ning, 
order, adm.
6, 6 9,0
Summa terminaltid 23, 0 14,7
TAB. 20 Tid för lossningscykel : påkoppling - förflyttning - montering - 
förflyttning
Lie­
men t-
typ
Minuter per element
Medelvärde Standardavvikelse
Från pä- 
koppling
t.o.m.
montering
Frän
montering 
t.o.m.
påkoppling
Cykel­
tid
Frän på­
koppling
t.o,m.
montering
Från
montering 
t.o.m.
påkoppling
Cykel- 
tid
B j k 7,0 2,3 9,5 8,1 1,1 7,9
Iv 7,6 1,9 9,3 2,8 0,9 2,7
Fas 16,4 3,3 20,7 11,3 3,6 12,2
TAB. 21 Tid för transport (dvs koppling och förflyttning) och 
montering.
Transporttid Monteringstid
Bjk Iv F as Bjk Iv Fas
Min. /element 6, 0 3, 6 7,6 3,5 5,7 13, 1
Min. /ton 0, 72 0, 88 1,6 0, 42 1,4 2,7
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FIG. 34 Hante ring shjälpmedel för lossning på byggplats av 
a) innerväggar och fasader, b) bjälklag.
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4. 4 Elementbyggnadssystem III
4. 4. 1 Elementdata
Bjälklagselementen är av homogen betong och 20 cm tjocka. 
Golvbeläggning läggs direkt på bjälklagen.
Innerväggar förses på fabrik delvis med installationer för 
el och VVS.
Fasadelementen är av sandwichtyp och på fabrik försedda 
med målade snickerier och glasade fönsterbågar.
I systemet ingår dessutom trappelement, vilplan, pelare 
och balkongelement.
Elementdata i TAB. 22
Totalt erhålles för systemet 0, 29 ton element/m bygg- 
nadsvolym och 0, 059 antal element/m byggnadsvolym.
4. 4. 2 Las tiling på fabrik
På den studerade fabriken tillverkades bjälklag, inner­
väggar, fasader, balkongelement, pelare och takfotsele- 
ment. Av situationsplanen (FIG. 35) framgår fabriksom­
rådets disponering, körvägar, hanteringsutrustning m m.
Det interna materialflödet går från formbrytning till
upplastning på spårgående tralla, 
utkörning av tralla till lagerområde resp. härd­
kammare,
avlastning av element till plats i lager, 
lagring,
upplastning på lastbil.
Det sista momentet har tidsstuderats och omfattar last-
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TAB. 22 Elementdata för elementbyggnadssystem III,gällande bjälklag, 
innerväggar och fasader.
Bjk Iv Fas
Största längd, m 5,8 7,9 4,0
Största bredd (höjd), m 2,7 2,5 2,7
Största vikt, ton 7,5 7, 2 3,2
Medelvikt, ton 6,3 5,7 2, 6
Antal element/m byggnads­
volym 2
0, 030 0, 011 0, 019
Ton element/m byggnads­
volym
0, 18 0, 064 0, 047
(1) Anger värden erhållna ur studiematerialet (308 element 
till ett byggnadsobjekt).
(2) Avser enbart det studerade byggnadsobjektet.
A = Fabriksbyggnad
B = Bockkran 10 ton
C = Lager, fasader
D = Lager, innerväggar
E = Lager, bjälklag 0 50 100m
, i___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___LHl/= Uppställningsyta för fordon vid lastning Skala
FIG. 35 Situationsplan över fabrik, elementbyggnadssystem III.
ning scykeln (FIG. 21) inklusive av- och påkoppling (TAB. 23).
Hanteringshjälpmedel på fabriken är desamma som framgår 
av FIG. 31a, b, c.
4. 4. 3 Externt£a_nsp£rter
Transporterna sker till 100 % med lastbil mellan fabrik och 
byggplats. För transporternas genomförande används vid 
fabrik genomgående principen dragbil och tillkopplad påhängs - 
vagn, medan vid byggplatsen används principen dragbil och 
utbytbar pahängsvagn för fasader och innerväggar och drag­
bil och tillkopplad påhängs vagn för bjälklagen. Själva för­
flyttningen sker alltid med 1 påhängsvagn.
Transporttjänsten är till största delen upphandlad hos en 
transportör. Påhängs vagnar och ett fåtal dragbilar är 
elementfabrikens egna.
Planeringen är densamma som i elementsystem I. Kommu­
nikationsradio saknas.
T ransportmedel
Enbart de i systemet förekommande typerna av transport­
medel samt elementplacering redovisas (FIG. 36).
Antal påhängsvagnar per dragfordon
Den korta transportsträckan möjliggjorde 1 dragfordon på 
2 påhängsvagnar, varvid utbyte skedde på byggplatsen vid 
transport av innerväggar och fasader, medan den kopkopp- 
lade fordonskombinationen användes i övriga fall. Dess­
utom användes samma påhängsvagn för transport av bjälk­
lag som för transport av innerväggar och fasader. A- 
bocken lyftes vid behov av och på vid fabriken.
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TAB. 23 Tid för lastningscykel: påkoppling - förflyttning-avkoppling - 
förflyttning.
Medelvärde Standardavvikelse
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Lastningstid 
min. /element
7,4 5, 6 3, 1 3, 3 2, 1 1,4
Lastningstid 
min. /ton
1,2 1,0 0, 98 ' ""
Dragfordon
Påhängsvagnar
För bjälklag
För innerväggar och fasader
Fordonskombinationer
Maximal nyttig last i ton 
(m.h.t. VTF § 54 1,7-regeln)
Med ställn. 16,0-16,4 
Utan ställn. 17,7—18,1
10,7 m
FIG. 36 Transportmedel i elementbyggnadssystem III.
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Transportavstånd och transporterad vikt
För systemet har under en tremånader speriod (sept., okt. , 
nov. 1969) studerats transporterad mängd element till den 
byggplats fabriken levererar element (TAB. 24).
Medeltransportavståndet blir 3 km.
Vikt och antal element per lass
Se TAB. 25 
Terminaltid på fabrik
Redovisat resultat avser terminaltid för lastning av for- 
donsekipage med 1 påhängsvagn (TAB, 26).
Totala antalet observationer var 136 st.
Terminaltid på byggplats
På grund av den skilda metodiken redovisas terminaltid 
för lossning av bjälklag (TAB. 27) respektive för lossning 
av innerväggar och fasader (TAB. 28) var för sig.
För varje terminalbesök åtgick
1,9 - 0, 2 antal kopplingar och
3, 5 t 1, 2 minuter per koppling.
Totala antalet observationer (TAB. 27 och 28) var 123 st.
4. 4. 4 Lossning £4_b_yggplat£
För systemet har en byggnadsplats studerats. Situations­
plan för byggnadsområdet med hushöjder, krantyp, kör­
vägar m m framgår av FIG. 37.
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TAB. 24 Transporterad mängd element.
Bygg- Antal ton Avstånd Transport­
plats __________________ arbete
Bjk + Iv + Fas km tonkm
1 19 043 3 57 129
TAB. 25 Fastad vikt och antal element avseende 92 lass, 
medelvärde och standardavvikelse.
Medelvärde Standardavvikelse
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Vikt i ton per lass^20, 0 17, 2 12, 3 3, 6 4,4 0,9
Antal element 3,2 3, 1 4,7 0,7 1, 1 1,0
per lass
(1) T.. ...Jamior maxima 1 nyttig las t fig. 36 sid. 63
TAB. 26 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid fabrik.
Lastning av bjälklag , innerväggar resp. fasader.
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Lastning 25, 7 18, 6 17, 7 6,7 6, 8 9,4
Väntan 6, 6 3, 8 11, 8 7,0 5, 6 7,3
- på plats 3, 9 1,4 2,3 7, 9 4,8 5,6
- på lastning 2,7 2,4 9, 5 3,3 4,0 7,0
Terminalkörning, 2, 8 1,5 4,6 1,6 0,7 2,3
order, adm.
9, 3Summa terminaltid 35, 2 24, 0 34, 1 7,0 10, 1
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TAB. 27 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid byggplats. 
Lossning av bjälklag.
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Los sning 16, 6 5,9
V äntan 4,8 6, 8
- på plats 0 0
- på lossning 4,8 6, 8
T e rminalkör ning, 
order, adm.
4,2 1,8
Summa terminaltid 25, 6 9,4
TAB. 28 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid byggplats. 
Utbyte av 1 påhängsvagn.
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Koppling 6,9 2, 6
Väntan 4,7 00
Te rminalkör ning, 4,3 3, 3
order, adm.
9, 1Summa terminaltid 15, 9
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A och B Hushöjd 4 vån., mobilkran på larvunderrede typ G (se Bl L. 3) 
//////// = Uppställningsyta för fordon alt. påhängsvagnar
Situationsplan över byggplats, elementbyggnads­
system III.
FIG. 37
På byggnadsplatsen lyfte byggnadskranen elementen direkt 
från lastbilen till montering på plats i huskroppen. Lossnings 
cykel enligt FIG. 23 har tidsstuderats (TAB. 29 och 30). I 
studien ingår tid för koppling och montering.
Hanteringshjälpmedel på byggnadsplatsen är desamma som 
framgår av FIG. 34 a och b.
Tiden avser effektiv hanteringstid. Antalet observationer 
var 170 st.
4. 5 Elementbyggnadssystem IV
4. 5. 1 Elementdata 
Bjälklag selementen är av homogen betong och 16 cm tjocka. 
På elementen läggs efter montering överbetong.
Innerväggselementen förses på fabrik delvis med installa­
tioner för el.
Fasadelementen, som levereras av annan fabrikant,är av 
homogen gasbetong och pa fabrik försedda med malade snic­
kerier och glasade fönsterbågar.
I systemet ingår dessutom trappelement och vilplan. 
Elementdata i TAB. 31.
Totalt erhålles för systemet 0, 18 ton element/m bygg-
2
nadsvolym och 0,071 antal element/m byggnadsvolym.
4. 5. 2 La_stnmg på_fabrik
På den studerade fabriken tillverkades bjälklag och inner­
väggar. Dessutom tillverkades andra betongvaror, främst 
balkar. Fasadelementen, som användes i systemet, till­
verkades av annan fabrikant. Av situationsplanen (FIG. 38)
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TAB. 29 Tid för lossningscykel: påkoppling - förflyttning - montering 
förflyttning
tie-
Minuter per element
ment-
typ
Medelvärde Standardavvikelse
Fran på­
koppling 
t. o.in. 
montering
Från
montering 
t.o.m.
påkoppling
Cykel­
tid
Från på­
koppling 
t. o. m. 
montering
Från
montering 
t. o • m •
påkoppling
Cykel­
tid
Bjk 4,ö 2,4 ô, 3 3,1 1,1 2,5
Iv 7,4 1,7 8,5 1,8 0,9 1,7
Fas 5,8 1,9 3,3 2,0 0,8 2,3
TAB. 30 Tid för transport (dvs koppling och förflyttning) och 
montering.
Transporttid Monte ring stid
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Min. /element 3,9 2, 8 4,4 2,4 5,7 3,9
Min. /ton 0, 62 0,49 1.7 0, 38 1,0 1,5
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TAB. 31 Elementdata för elementbyggnadssystem IV,gällande bjälklag, 
innerväggar och fasader.
Bjk Iv Fas
Största längd, m 3,9 6, 1 4,9
Största bredd (höjd), m 2,5 2, 6 2,7
Största vikt, ton 3, 8 6, 0 2, 8
Medelvikt, ton'*' 2, 7 3,2 1,2
Antal element/m byggnads­
volym ^
0, 034 0, 020 0, 017
Ton element/m^ byggnads­
volym
0, 092 0, 063 0, 021
(1) Anger värden erhållna ur studiematerialet (924 element 
till ett byggnadsobjekt).
(2) Avser enbart det studerade byggnadsobjektet.
///////////////
A = Fabriksbyggnad 
B = Travers 10 ton
C = Travers 5 ton 
D = Lager, bjälklag och innerväggar
/m= Uppställningsyta för påhängsvagnar
0 50 100 m
J i I 1 I 1 i I I i i
Skala
FIG. 38 Situationsplan över fabrik, elementbyggnadssystem IV.
framgår fabriksområdets disponering, körvägar, hanterings - 
utrustning m m.
Det interna materialflödet går från formbrytning till
utlastning av element till plats i lager, 
lagring,
upplastning på påhängs vagn.
Det sista momentet har tids studerats och omfattar lastnings - 
cykel (FIG. 21) inklusive av- och påkoppling (TAB. 32).
Hanteringshjälpmedel vid fabriken för bjälklag och inner­
väggar framgår av FIG. 39.
En separat studie av tid för fastsurrning av elementen gjor­
des i detta system (TAB. 33).
Tiderna i TAB. 32 och 33 är effektiva hanteringstider. An­
talet observationer var 117 st.
4. 5. 3 Externt ransporte_r
Mellan fabrik och byggnadsplats sker transporterna till 
100 % med lastbil. För elementsystemet användes genom­
gående principen med dragbil och utbytbar påhängsvagn. 
Själva förflyttningen sker alltid med 1 påhängsvagn.
Transporttjänsten är i sin helhet upphandlad hos en 
transportör.
Lastplaneringen sköts av fabrikens personal. På grund 
av den jämförelsevis ringa omfattningen av transporterna 
förekommer inte något egentligt transportplaneringsarbete, 
utan in om en given ram skall transporterna flyta efter 
byggplatsens behov. Rutinen är densamma som för övriga 
system, dvs byggplatsens montageledare avropar näst­
kommande dagsbehov till fabriken. Först då sysselsätt-
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FIG. 39 Hantering av bjälklag vid fabrik. Bilden visar
lastning med mobilkran utanför ordinarie lastplats.
(På grund av otillräckligt lagerutrymme har elementen 
fått lagras utanför traversens arbetsområde. )
TAB. 32 Tid för lastningscykel: påkoppling - förflyttning - avkoppling - 
förflyttning.
Medelvärde St andar davvike 1 s e
Bjk Iv Bjk Iv
Lastningstid 
min. /element
12, 2 5,0 7, 1 3,0
Lastningstid 
min. /ton
4,6 1, 6 - -
TAB. 33 Tid för surrning av lasten.
Medelvärde Standardavvikelse
Bjk Iv Bjk Iv
Surrningstid i min. /lass 9,2 9,2 6, 2 3,0
Surrningstid i min. /element 1,3 1,4 - -
Surrningstid i min. /ton 0, 47 0, 46 “
73
ning saknas för fordonen inkopplas transportören.
Kommunikationsradio finns på bilarna men används ej i detta 
sammanhang.
T ransportmedel
Här redovisas enbart de i systemet förekommande typerna 
av transportmedel och placering av elementen på dessa 
(FIG. 40).
Antal påhängs vagnar per dragfordon
Transportsystemet är upplagt så att transportbehovet skall 
tillfredsställas med 1 dragfordon på 4 påhängsvagnar. Två 
av påhängsvagnarna har alltid fast monterade stöd för fasad­
elementen, medan A-bockarna lyfts av och på beroende på 
om man transporterar bjälklag eller innerväggar.
Transportavstånd och transporterad vikt
För systemet har under en tremånadersperiod (sept. , okt. , 
nov. 1969) studerats transporterad mängd element till den 
aktuella byggplatsen (TAB. 34).
Transportavståndet i medeltal med hänsyn tagen till 
transporterad mängd blir 88 km.
Vikt och antal element per lass
Se TAB. 35.
Terminaltid på fabrik
Redovisat resultat avser terminaltid för utbyte av 1 på- 
hängsvagn (TAB. 36).
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Dragfordon
Påhängsvagnar
10,0-12,0 m
*-------------::-------------------*
För innerväggar
I
10,0-12,0 m
*------------------------------------------ *
För fasader
, L 1
"FÎ
¥---------
• •
10,0-12,0 m
------------------------------j.
-i i
Fordo nskombinationer
Maximal nyttig last i ton 
(m.h.t. VTF § 54 1,7-regeln)
Med iv. ställn. 18,0—18,2 
Med fas. ställn. 19,7—19,9 
Utan ställn. 20,1-20,3
10,6-12,2 m
#------------------------------------------------- *
FIG. 40 Transportmedel i elementbyggnadssystem IV
TAB. 34 Transporterad mängd element vid olika transportavstånd.
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Bygg­
plats
Antal ton Avstånd Transport­
arbete
Bjk+Iv Fas km tonkm
1
2589 70 181 230
348 222 77 256
Summa 2937 258 486
TAB. 35 Lastad vikt och antal element avseende 128 lass, 
medelvärde och standardavvikelse.
Medelvärde Standardavvikelse
Bjk Iv Fas Bjk Iv
Vikt i ton per lassai 9, 6 20, 2 14, 3 1,8 1,5
Antal element 7, 3
per lass
6,4 11, 7 1,4 1,4
(1)
Jämför maximal nyttig last fig. 40.
TAB. 36 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid fabrik. 
Utbyte av 1 påhängs vagn.
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Koppling 7, 5 2,4
Väntan 34, 0 34,7
T e rminalkörning, 13, 3 5, 5
order, adm.
Summa terminaltid 53, 1 30, 8
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För varje terminalbesök åtgick
2,0 - 0 antal kopplingar och
3, 8 t 1,2 minuter per koppling.
Totala antalet observationer 'TAB. 36) var 57 st.
Terminaltid på byggplats
Redovisat resultat avser terminaltid för utbyte av 1 påhängs - 
vagn (TAB. 37).
För varje terminalbesök åtgick
1,9 - 0, 6 antal kopplingar och
3, 9 - 1»4 minuter per koppling.
Totala antalet observationer (TAB. 37) var 60 st.
4. 5. 4 Lo_s sning J?å_byggplats _
Situationsplanen för den studerade byggnadsplatsen visas 
i FIG. 41. Av planen framgår även hushöjd, krantyp, kör­
vägar m m.
På byggnadsplatsen lyfte byggnadskranen elementen direkt 
från lastbilen till montering på plats i huskroppen. Loss- 
ningscykel enligt FIG. 23 har tidsstuderats (TAB. 38 och 
39). I studien ingår tid för koppling och montering.
Hanteringshjälpmedel för lossning är desamma som i FIG. 
34.
Tiden avser effektiv hanteringstid. Antalet observationer 
var 376 st.
77
TAB. 37 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid byggplats. 
Utbyte av 1 påhängsvagn.
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Koppling 7,3 3,3
V äntan 5, 3 8, 9
T e rminalkörning, 
order, adm.
5, 9 4,6
Summa terrninalticl 18, 6 11, 0
0 50 100 m
J ■ I I I I I I I--------- 1-----L
Skala
A = Hushöjd 3 vån., spårgående tornsvängkran typ D (se BIL. 3) 
//// = Uppställningsyta för påhängsvagnar
FIG. 41 Situationsplan över byggplats, elementbyggnads­
system IV.
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TàiJ. 3o Tid for ios-sningscykel: pdkoppling - förfiyttning - montering -■  
förflyttning
Lie- 'limiter per element
ment-
typ
.ledeivärde s tandardavvikelse
Fran pa- F ran Cykel- Fran pa- Fr an Cykel-
kopp 11ng montering tid koppling montering t id
t. o. ni. t. o. m. t. o. m. t.o.m.
montering pakoppling montering pakoppling
uj k.
- , 9 1,2 3, i 1,3 1,6 O '>^ j ^
iv o,7 i , o 10,3 2,o 0,7 3,1
Fas Ü , j 2,0 lü,o 2,9 0,9 3,1
TAB. 39 Tid för transport (dvs koppling och förflyttning) och 
montering.
Transporttid Monteringstid
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
Min. /element 4,4 3, 6 4,0 0, 70 6, 9 6, 5
Min. /ton 1» 6 1, 1 3, 3 0, 26 2, 2 5, 3
Elementbyggnadssystem V4. 6
4. 6. 1 Elementdata
Endast bjälklagselementet har inom ramen för forsknings­
projektet varit möjlig att studera. Dessutom förelåg inte 
ett helt färdigutvecklat elementsystem för bostadsändamål 
som kunnat studeras. Det aktuella byggnadsprojektet är av­
sett för kontorsutrymme.
Bjälklagselementet är ett förspänt håldäckselement och an­
passat till planmodul 3 JM.
Övriga stomelement är betongpelare, betongbalk samt be- 
klädnadselement av gasbetong.
Elementdata i TAB. 40.
4. 6. 2 Lastning på_fab_rik
På den studerade fabriken tillverkades bjälklag och dess­
utom betongpålar. Av situationsplanen (FIG. 42) framgår 
fabriksområdets disponering, körvägar, hanteringsutrust- 
ning m m.
Det interna materialflödet går från formbrytning till
eventuell sågning, 
utkörning med flakvagn till lager, 
avlastning till plats i lager, 
lagring
upplastning på lastbil.
Det sista momentet har tids studerats och omfattar last- 
ningscykel (FIG. 21) inklusive av- och påkoppling (TAB.
41).
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TAB. 40 Elementdata för elementbyggnadssystem V, 
gällande bjälklag.
Bjk
Största längd, m 12, 4
Största bredd, m 1,2
Största vikt, ton 5,2
Medelvikt, ton'*' 4,4
Antal element/m byggnads­
volymi
0, 021
Ton element/m^ byggnads­
volym 1
0, 090
(1) Avser enbart det studerade byggnadsobjektet
(312 element).
TAB. 41 Tid för lastningscykel: påkoppling - förflyttning - avkoppling - 
förflyttning (enbart bjälklag).
Medelvärde Standardavvikelse
Lastningstid 
min. /element
5,5 3, 8
Lastningstid 
min. /ton
1, 3
pCOÔC\__.
L ____ _B J[RMI X ^c I %
-L
1
u
0 50 100 m
J------ 1 i I I I I i I I L
Skala
A = Fabriksbyggnad 
B = Travers 10 ton 
C = Lager, bjälklag
HH= Uppställningsyta för fordon vid lastning
FIG. 42 Situationsplan över fabrik, elementbyggnadssystem V.
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Hanteringshjälpmedel vid fabriken framgår av FIG. 43.
Antalet observationer var 147 st.
4. 6. 3 Externtr_a_nspor_ter_
Mellan fabrik och byggplats sker transporterna till 100 % med 
lastbil. Genomgående används principen med dragb il och 
tillkopplad påhängsvagn. Själva förflyttningen sker alltid med 
1 påhängsvagn.
Transporttjänsten tillhandahålles huvudsakligen av en transpor­
tör. På grund av oregelbundenheter i transportbehovet kan 
även andra komma i fråga.
Lastplanering och fordonsplanering sköts av fabrikens leve­
rans avdelning.
Rutinen är att byggplatsens montageledare avropar sina be­
ställningar till fabriken varvid leveransavdelningen skaffar 
fordon för transporter. Något system i transporterna i lik­
het med tidigare beskrivna kan ej sägas föreligga. Detta på 
grund av det relativt ringa transportarbetet.
Transportmedel
I detta system användes enbart hela tiden hopkopplade drag­
bilar och påhängsvagnar (FIG. 44).
Antalet påhängsvagnar per dragfordon var alltid ett. 
Transportavstånd och transporterad vikt
För systemet har under en tremånader speriod (sept. , okt. , 
nov. 1969) studerats transporterad mängd element i ton till 
förekommande byggprojekt (TAB. 42).
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FIG. 43 Hantering av bjälklag vid fabrik.
Fordonskomb inationer
*■
11,5-12,5 m
Maximal nyttig last i ton 
(m.h.t. VTF § 54 1,7-regeln)
Utan ställn. 20,3—23,6
FIG. 44 Transportmedel i elementbyggnadssystem V
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TAB. 42 Transporterad mängd element vid olika 
transportavstånd.
Bygg­
plats
Antal ton Avstånd
km
Transport­
arbete
tonkmBjk
1 882 10 8 820
2 329 10 3 290
3 81 14 1 134
4 160 2 320
5 2 156 17 36 652
6 63 44 2 772
7 1 283 161 206 563
8 312 460 143 520
9 1 012 18 18 216
10 104 254 26 416
11 553 15 8 295
12 146 386 56 356
Summa 7 081 512 354
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Transportavståndet i medeltal för hela systemet med hänsyn 
tagen till transporterad mängd blir 73 km.
Vikt och antal element per lass
Se TAB. 43.
Terminaltid på fabrik
Redovisat resultat avser terminaltid för lastning av 1 påhängs- 
vagn (TAB. 44).
Totala antalet observationer var 108 st.
Terminaltid på byggplats
Redovisat resultat avser lossning av 1 påhängsvagn (TAB.
45).
Totala antalet observationer var 64 st.
4. 6. 4 Lossning på byggplats
Situationsplan över den studerade byggnadsplatsen med hus­
höjd, krantyp, körvägar m m framgår av FIG. 45.
På byggnadsplatsen lyfte byggnadskranen elementen direkt 
från lastbilen till montering på plats i huskroppen. Loss- 
ningscykel enligt FIG. 23 har tidsstuderats. I studien ingår 
tid för koppling och montering (TAB. 46 och 47).
Hanteringshjälpmedel för lossning framgår av FIG. 46.
Tiden avser effektiv hanteringstid. Antalet observationer 
var 217 st.
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TAB. 43 Lastad vikt och antal element avseende 43 lass,
medelvärde och standardavvikelse (enbart bjälklag).
Medelvärde Standardavvikelse
Vikt i ton per lass^
' 23, 7 3, 6
Antal element 
per lass
5,6 1, 6
^ Jämför maximal nyttig last fig. 44 sid. 83.
TAB. 44 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid fabrik. 
Lastning av 1 påhängsvagn (enbart bjälklag).
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Lastning 40, 5 20, 0
Väntan 25, 4 28, 0
- på plats 18, 0 27, 4
- på lastning 7,5 12, 9
T e rminalkörning, 
order, adm.
13, 7 7,4
Summa terminaltid 80, 9 36, 2
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TAB. 45 Medelvärde och standardavvikelse av terminaltid vid byggplats. 
Lossning av 1 påhängsvagn (enbart bjälklag).
Medelvärde i min. Standardavvikelse i min.
Los sning 52, 2 24, 9
Väntan 15, 5 10, 1
- på plats 4,2 9,0
- på lossning 11, 3 10, 5
Terminalkör ning, 
order, adm.
9,7 2, 2
Summa terminaltid 77, 3 27, 7
TAB. 4o Tid för lossningscykel : påkoppling - förflyttning - montering - 
förflyttning (enbart bjälklag).
hedeivärde i minuter/element Standardavvikelse i minuter/element
Fran pa- 
koppling
t. o. m.
montering
Frän mon­
tering
t.o.m.
påkoppling
Cykel- 
tid
Fran på­
koppling
t.o.m.
montering
Frän mon­
tering 
t.o.m.
påkoppling
Cykel­
tid
7,0 4,4 11,2 4,o 4,3 3,5
TAB. 47 Tid för transport (dvs koppling och förflyttning) och 
montering (enbart bjälklag).
Transporttid Monteringstid
Min. /element 8, 6 2, 6
Min. /ton 2, 0 0, 59
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A
0 50 100 m
J---- 1—I—I----- 1------ 1 I I 1 i i
Skala
A = Hushöjd 4 vån., truckmonterad mobilkran typ H (se BILAGA 3)
////= Uppställningsyta för fordon
FIG. 45 Situationsplan över byggplats, elementbyggnads­
system V.
FIG. 46 Lossning av bjälklag på byggplats.
5 U T V Ä R D E R I N G  O C H  J Ä M F Ö R E L S E R
A v s n i t t e t  s y f t a r  t i l l  a t t  s ö k a  r e l e v a n t a  f a k t o r e r  s o m  p å v e r k a r  
u t f o r m n i n g e n  a v  e t t  e f f e k t i v t  t r a n s p o r t s y s t e m  s a m t  s k a p a  
u n d e r l a g  t i l l  e n  b e d ö m n i n g  a v  t r a n s p o r t k o s t n a d s a n d e l e n  i  
b y g g k o s t n a d e n  f ö r  e l e m e n t b y g g d a  h u s .
5 .  1  E l e m e n t d a t a
F I G .  4 7 - 4 9  v i s a r  e n  s a m m a n s t ä l l n i n g  a v  s y s t e m e n s  e l e m e n t ­
d a t a .
F I G .  4 7  v i s a r  s k i l l n a d e r  i  m e d e l -  o c h  m a x .  v i k t e r .  M a n  
k o n s t a t e r a r  e n  r e l a t i v t  s t o r  s k i l l n a d  i n o m  s y s t e m e n ,  v i l k e t  
b l i r  e n  n a c k d e l  v i d  d i m e n s i o n e r i n g  a v  b y g g n a d s k r a n .  I  ö v ­
r i g t  i a k t t a s  a t t  s y s t e m  I  ä r  e t t  " l ä t t a r e "  s y s t e m  ä n  f r ä m s t
2
I I  o c h  I I I ,  v i l k e t  v i s a r  s i g  i  e t t  s t o r t  a n t a l  e l e m e n t / m  b V
2
f ö r  I  o c h  e t t  m i n d r e  a n t a l  t o n / m  b V .  F a s a d e l e m e n t e t  i
2
s y s t e m  I V  u p p v i s a r  d e n  l ä g s t a  v i k t e n  i  t o n / m  b V  -  e n
f ö r d e l  f r å n  e x t e r n t r a n s p o r t  s y n p u n k t  -  m e n  i n g e n  a v v i k a n d e
2
s k i l l n a d  i  a n t a l  e l e m e n t / m  b V .
I  T A B .  4 8  ä r  s a m m a n s t ä l l t  d e n  p r o c e n t u e l l a  f ö r d e l n i n g e n
2
a v  e l e m e n t  i n o m  s y s t e m e n  m e d  a v s e e n d e  p å  d e l s  t o n / m  b V ,
3
d e l s  a n t a l  e l e m e n t / m  b V .  M e d  h ä n s y n  t i l l  s y s t e m e n s  s t o r ­
l e k  ( p r o d u k t i o n )  h a r  s i f f r o r n a  s a m m a n v ä g t s .
5 .  2  L a s t n i n g  p å  f a b r i k
5 .  2 .  1  S a m m a n s t ä l l n i n g
T A B .  4 9  v i s a r  e n  s a m m a n s t ä l l n i n g  a v  e f f e k t i v  t i d  f ö r  l a s t ­
n i n g  o c h  s u r r n i n g  a v  l a s t e n  f ö r  s t u d e r a d e  s y s t e m  o c h  e l e ­
m e n t t y p e r .
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System I
Bjk
lv
Fas
System 11
Bjk
lv
Fas
System III
System I
System III
System V
Bjk
lv
Fas
I
1 a
b) b
b!
0 2 A O00CO
ton/element
Bjk
lv
Fas
System IV
Bjk
lv
Fas
System V
Bjk
lv
Fas
b)
b)
a) gasbetong
b) ej studerat
0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20
ton/m3 bV
FIG. 47 Medel- (heldragna linjer) och 
max.vikter (streckade linjer) 
för bjälklag, innerväggar och 
fasader.
FIG. 48 Bjälklags-, innerväggs- och 
fasadelementvikt uttryckt 
i ton/m byggnadsvolym.
System I
Bjk
System II
Bjk
lv
Fas
System III
Bjk
lv
Fas
System IV
Bjk
lv
Fas
System V
a) gasbetong
b) ej studerat
Bjk
lv
Fas
b)
b)
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07
antal/ 
m3 bV
FIG. 49 Bjälklags-, innerväggs- och 
fasadelementstorlek uttryckt
ß
i antal element/m byggnad 
svolym.
TAB. 48 Procentuell fördelning av elementtyper inom systemen.
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Procentuell fördelning med avseende på
System ton/m^ byggnadsvolym
%
antal element/m^
%
byggnadsvolym
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
I 39, 6 38, 8 21, 6 54, 3 31, 9 13, 8
II 55,0 23, 6 21, 4 39, 6 34, 3 26, 1
III 62, 3 21, 6 16, 1 49, 8 19, 0 31, 2
IV 52, 3 35, 8 11,9 48, 3 28, 0 23, 7
V “ - - -
Medel­
värde
50, 3 29, 9 19, 8 51, 0 30, 0 19, 0
TAB. 49 Sammanställning av medelvärden av tid för lastning (1 cykel) 
med travers eller bockkran på fabrik, samt tid för surrning 
av lasten.
System Lastningstid Surrningstid
Bjk Iv Fas Bjk Iv Fas
I min. /element 2, 7 4, 1 - 0, 82 1,0 .
min. /ton 1,8 1,7 - 0, 55 0, 42 -
II min. /element 5, 8 4, 9 5,4 (1) 0 0 0
min. /ton 0, 70 1,2 1, 1 0 0 0
III min. /element 7,4 5, 6 3, 1 (1) 0 0 0
min. /ton 1, 2 1,0 0, 98 0 0 0
IV min. /element 12, 2 5,0 1, 3 1,4
min. /ton 4,6 1, 6 - 0, 47 0, 46
-
V min. /element 5,5 - _ (1) 0 __
min. /ton 1, 3 - 0
- -
(1) Surrningen ingår i terminaltiden för lastning eftersom 
fordonen väntar - enligt principen dragbil och hela tiden 
tillkopplad påhängsvagn.
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5.2.2 Samband
Det erhållna resultatet av lastningstider har avsatts i ett 
diagram som funktion av lagerytans avstånd till lastplatsen 
(FIG. 50). Då avses den horisontella förflyttning i meter, 
som elementet i medeltal transporteras. En regressions­
analys ger anpassning till givna värden och en kurva. 
Resultatet ger en determinationskoefficient på 0. 07
2(determinationskoefficient = (kor relationskoefficient) 
d. v. s. en koefficient som anger i hur hög grad en 
regressionslinje överensstämmer med givna observa- 
tionsdata). Man kan med andra ord ej påstå att last­
ningstiden för det studerade materialet är primärt 
beroende av transporterad sträcka.
På samma sätt avsattes lastningstiden som funktion av det 
förflyttade elementets vikt i ton. På grund av den starka 
avvikelsen för en av observationerna har denna utelämnats 
i regressionsanalysen. FIG. 51 visar sambandet och en 
determinationskoefficient pa 0. 85. Lastningstiden kan 
alltså betraktas som beroende av lastad vikt.
Studien har omfattat både koppling och förflyttning. Det 
dominerande tidsmässiga inslaget är kopplingsmomentet. 
Effekten av detta visar sig i lastningstidens beroende av 
elementets vikt. Ju tyngre element desto mer komplicerad 
kopplings- (lyft-)anordning erfordras.
5.2.3 Kostnad_er_
Förutsättningarna för kostnadsberäkningarna utgöres av 
BIL. 1. Underlaget har inhämtats från leverantörer av 
hanteringsmedel samt olika fabriker. Kostnadsläget av­
ser november 1970.
Det bör påpekas att beräkningarna utgör ett försök till 
skattning av den kostnadsandel, som är att hänföra till 
utlastningen på en elementfabrik. Således har hälften av 
maskinkostnaderna medtagits med motiveringen att fabri­
kens lyftkapacitet har måst dubblas på grund av utlast­
ningen. Att lyfta elementet inifrån fabriken till plats i
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Tid för 
lastningscykel
(minuter/element)
Lastplatsens 
avstånd från 
■ » (meter) lagerytans
centrum
FIG. 50 Lastningstid (1 cykel) på fabrik med travers eller 
bockkran i minuter/element som funktion av lager­
ytans avstånd till lastplatsen (medelvärde och sprid­
ning).
Tid för 
lastningscykel
(minuter/element)
A
14 
12 
10 
8 
6 
4
2 
0
0 2 4 6 8 10 (ton)
FIG. 51 Lastningstid (1 cykel) på fabrik med travers eller
bockkran i minuter/element som funktion av medel- 
elementvikt per elementtyp och system i ton,
(ti) bjälklagselement, (+) innerväggselement och 
(o) fasadelement.
lagret bedöms ta ungefär lika lång tid som att lyfta från plats 
i lagret till lastbil. Någon kostnad för mark, traversbanor 
eller kranbanor har ej medtagits.
Eftersom tiden för lastning och surrning avser effektiv tid, har 
ett tid spålägg med 25 % använts vid kostnadsberäkningen. På­
lägget avser fördelningstid (spilltid), dvs tidigt in - sent ut 
vid raster o dyl, gångavstånd, återhämtning, ritningsläsning, 
personlig tid etc. Procentsiffran härrör från tidigare utförda 
tidsstudier avseende elementhantering på byggplats och bedöms 
vara representativa även för elementhantering på fabrik.
TAB. 50 visar en sammanställning av kostnaderna för last­
ning på fabrik. Vid beräkning av medelvärdet har hänsyn 
tagits till dels fördelningen av elementtyper, dels fördelning 
mellan systemen.
5.2.4 Di_skus_s_i_o_n
Lastningstiden för bjälklagen i system I är markant mindre 
än i de övriga. Detta kan anses bero på den i medeltal kor­
tare förflyttningssträckan, den låga medelvikten och den 
rationella på- och avkopplingen med klämaggregat (FIG. 25a). 
Lastningsmetoden har egenskaper som alla bidrar till minskad 
tidsåtgång. För de övriga gäller att någon form av komplice­
rat hanteringsförfarande har ökat tidsåtgången. I system II 
och Illerfordras t ex avskärning med gas av lyftöglor och i 
system IV, som har den i särklass längsta tiden, måste de 
ingjutna skruvhålen för lyftöglor alltidbilas fram. För sys­
tem V tillkom också ofta bilning. I detta system finns också 
den längsta förflyttningssträckan.
För innerväggarna är skillnaderna mycket små. Detta beror 
också på att hanteringsförfarandet var snarlikt i alla syste­
men. Liksom för bjälklagen har system I ett effektivare 
kopplingsmedel (FIG. 25b) än de övriga. I system III hän­
de ofta att lyftoket fick bytas, vilket också visar sig tids-
95
TAB. 50 Sammanställning av kostnader för överföring av lasten från lager­
gård på fabrik till på plats på fordonet. (Lastning inkl. surrning)
System Bjk Iv Fas Medelvärde
I kr/element 2:91 2:63 - -
kr /ton 1:95 1:09 - -
kr/m byggnadsvolym -:18 -:09 - -
II kr / element 7:40 3:81 3:11 5:05
kr /ton -:90 -:93
vO•
 •1
- :85
kr/m byggnadsvolym - : 13 - :05 - :04 -
III kr/element 7:12 5:39 2:98 5:50
kr / ton 1:15 - : 96 -:94 1:08
kr/m byggnadsvolym - :21 -:06 -:06 -
IV kr/element 12:23 5:34 - -
kr /ton 4:60 1:71 - -
kr/m byggnadsvolym - :41 -:i 1 - -
V kr/element 4:88 - - -
kr/ton 1:15 - - -
kr/m byggnadsvolym - : 11 - - -
Medel- kr / element 4:56 3:23 3:04 3:87
värde kr/ton 1:42 1:06 -:76 1:18
O
kr/m byggnadsvolym - : 17 - :08 -:05 -
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mäs sigt.
För fasaderna har endast två system studerats och skillna­
den i tid är sannolikt att hänföra till den bättre ordningen i 
lagret i system III »kombinerat med att det var en äldre kran­
skötare, som hittade lätt i lagret och dessutom var säkrare 
som förare. I övrigt har inte den intuitiva uppfattningen att 
det tar längre tid att lasta fasadelement på grund av glasru­
torna visat sig i resultaten.
Hante ringsmedlen skiljer sig mellan systemen genom traver­
ser och bockkranar. Skillnaderna typerna emellan visar sig 
till fördel för bockkranarna genom bl a att dessa har utliggning 
och upplastning kan ske över en mycket lång sträcka, vilket 
är en klar fördel, då transporterna sker enligt principen 
dragbil med utbytbar påhängsvagn. Härigenom ges också 
möjlighet att organisera lagret efter byggobjekt och alltså 
erhålla mycket korta förflyttnings sträckor. Med principen 
dragbil och tillkopplad påhängsvagn måste ankommande for- 
donsekipage kunna lastas omedelbart och då fordras fler 
"serviceställen", dvs fler lyftfunktioner,och då blir sanno­
likt fler traverser lämpligare. Enligt vissa leverantörer 
är elementfabrikerna benägna att underdimensionera kranar 
och traverser och väljer ofta krangrupp II,enligt krankommis­
sionens indelning,då de i stället borde välja grupp III, som 
är kraftigare dimensionerad. Resultatet visar sig i alltför 
ofta uppträdande driftsavbrott och störningar. Denna studie 
är icke upplagd så att den kan vederlägga detta förhållande. 
Iakttagelser under studien tyder dock på att drifts störningar 
inte är ovanliga och effekten av dem visar sig omedelbart i 
störningar längs hela transportkedjan.
Organisationen i lagret visade sig ha stor betydelse för 
tidsåtgången. Alltför ofta upptogs stor del av lastningen 
med tid att leta efter önskat element.
Kostnaderna för hanteringen per element uppvisar största 
skillnaden på grund av skillnader i använd arbetskraft eller 
indirekt genom använd metod, dvs om lyftanordningarna på 
elementet är utformade så att en eller två man erfordras.
I snitt är bjälklagen dyrast att hantera, beroende på ovan 
nämnda prepareringsförfarande. Kostnaden per ton blir 
lägst för det system, som har de högsta elementvikterna.
Sammanfattningsvis kan sägas att dominerande kostnadsbe- 
roende faktorer är:
konstruktionen på elementets lyftanordning, 
organisationen i lagret, 
val av hanteringsmedel
anpassning av typ till transportprincip 
dimen si one ring.
5. 3 Externtransporter
5. 3. 1 Sammanställning
FIG. 52-56 visar i stapeldiagram studerade terminaltider 
per lass för de olika systemen. För terminaltid på resp. 
fabrik, byggplats och totalt har också medtagits ett medel­
värde utan hänsyn till använd metod.
5. 3. 2 Samband
T e r minaltide r
I syfte att söka orsaken till variationerna i terminaltider 
har en ~rejgre s sionsanaly s gjorts för dels det fall, då 
principen dragbil med utbytbar påhängsvagn användes 
och dels dragbil med hela tiden tillkopplad påhängsvagn.
Erhallet resultat har avsatts i diagram, varvid vänteti­
derna inte har tagits med, eftersom dessa uppträder med 
stor spridning och dessutom torde vara helt planeringsbe-
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Terminaltid på fabrik 
minuter/lass
a bed 
Medelvärde
beda bed 
Utbyte av 1 
påhängsvagn
Utbyte av 2 
påhängsvagnar
Terminaltid på byggplats 
minuter/lass
bedbeda bed 
Utbyte av 1 
påhängsvagn
MedelvärdeUtbyte av 2 
påhängsvagnar
Summa terminaltid 
minuter/lass
MedelvärdeUtbyte av 2Utbyte av 1
påhängsvagn påhängsvagnar
FIG. 52
System I. Medelvärden (heldragna 
linjer) och standardavvikelser (strec 
kade linjer) för terminaltider på 
fabrik, byggplats och summan av 
fabrik och byggplats.
a) Totaltid per terminalbesök.
b) Tid för koppling/lastning/lossning
c) Tid för väntan.
d) Tid för terminalkörning m m.
Terminaltid på fabrik
minuter/lass 
601---------------------
a bed a bed abed a bed
Bjälklag Innerväggar Fasader Medelvärde
Dragfordon med påhängsvagn väntar under lastning.
Terminaltid på byggplats 
minuter/lass
bed a bed 
Innerväggar 
och fasader
a bed 
MedelvärdeBjälklag
Dragfordon 
med påhängs­
vagn väntar Utbyte av 1
under lossning. påhängsvagn
Summa terminaltid
minuter/lass
bed bed bed
Fasader
a bed 
MedelvärdeBjälklag Innerväggar
FIG. 53 System II. Medelvärden (heldragna linjer) och stan­
dardavvikelser (streckade linjer) för terminaltider 
på fabrik, byggplats och summan av fabrik och bygg­
plats.
a) Totaltid per terminalbesök.
b) Tid för koppling/lastning/lossning.
c) Tid för väntan
d) Tid för terminalkörning m m.
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Terminaltid på fabrik 
minuter/lass
bedbeda be d
Bjälklag Innerväggar Fasader
Dragfordon med påhängsvagn väntar under lastning.
Medelvärde
Terminaltid på byggplats 
minuter/lass
Dragfordon 
med påhängs­
vagn väntar 
under lossning
Utbyte av 1 
påhängsvagn
Summa terminaltid 
minuter/lass
a bed 
Innerväggar
bed bed
Fasader
a b cd 
MedelvärdeBjälklag
FIG. 54 System III. Medelvärden (heldragna linjer) och stan­
dardavvikelser (streckade linjer) för terminaltider 
på fabrik, byggplats och summan av fabrik och bygg­
plats.
a) Totaltid per terminalbesök.
b) Tid för koppling/lastning/lossning.
c) Tid för väntan.
d) Tid för terminalkörning m m.
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Terminaltid på fabrik Terminaltid på Summa terminaltid
byggplats
minuter/lass minuter/lass minuter/lass
Utbyte av 1 påhängsvagn
FIG. 55 System IV. Medelvärden (heldragna linjer) och stan­
dardavvikelser (streckade linjer) för terminaltider 
på fabrik, byggplats och summan av fabrik och bygg­
plats.
Terminaltid på fabrik Terminaltid på Summa terminaltid
byggplats
minuter/lass minuter/lass minuter/lass
Dragfordon med påhängsvagn väntar under lastning och lossning.
FIG. 56 System V. Medelvärden (heldragna linjer) och stan­
dardavvikelser (streckade linjer) för terminaltider 
på fabrik, byggplats och summan av fabrik och bygg­
plats.
a) Totaltid per terminalbesök.
b) Tid för koppling/lastning/lossning.
c) Tid för väntan.
d) Tid för terminalkörning m m.
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roende.
FIG. 57 visar terminaltiden exklusive väntetider som funktion 
av antalet kopplingar dragfordonet gör till påhängsvagnen - 
normalt bör vid utbyte av 1 påhängsvagn utföras en avkoppling 
och en tillkoppling, dvs totalt 2 kopplingar. Överensstäm­
melse med inritad rät linje och givna värden (determinations- 
koefficient) är 0. 95. Terminaltiden kan alltså sägas vara be­
roende av antalet utförda kopplingar vid terminalbesöket.
Varje ytterligare koppling dragfordon - påhängsvagn tar 6 
minuter i anspråk.
FIG. 58 visar terminaltiden exklusive väntetider som funktion 
av antalet lastade/los sade element i det fall dragbil och på­
hängsvagn hela tiden är hopkopplade. I diagrammet har en 
uppdelning gjorts så att resultatet redovisas med förhållan­
dena vid fabrik och byggplats var för sig. Överensstämmel­
se mellan inritade kurvor och givna värden (determinations- 
koefficient) är för kurvan vid fabrik 0. 92 och vid byggplatsen 
0. 95. Kurvorna är exponentialfunktioner och terminaltiden 
ökar alltså mycket kraftigt med antalet element. Kraftigare 
vid byggplatsen än vid fabriken. Även om tendensen till en så 
kraftig ökning av terminaltiderna torde vara i starkaste laget 
(beroende på för få observationer) så står det klart, att ter­
minaltiden naturligtvis är beroende av antalet lastade 
respektive lossade element i det fall dragbil och påhängs­
vagn hela tiden är hopkopplade.
Körtider.
Någon speciell undersökning av medelhastigheter och kör­
tider har ej gjorts. Dock har för fullständighetens skull 
här medtagits resultatet ur tidigare utredning (Jonsson,
1969) samt en kortare studie på cirka 20 observationer.
FIG. 59 visar medelhastigheten i km/tim. som funktion 
av transportavståndet i km vid transport fabrik-bygge och 
bygge-fabrik, dels för fordon med maximalt tillåten hastig­
het av 70 km/tim. och dels för fordon med maximalt till­
låten hastighet av 40 km/tim. Det senare resultatet är ut-
Terminaltid 
exkl. väntetid
(minuter/lass)
Antal kopplingar 
per terminalbesök
FIG. 57 Terminaltid exkl. väntetider (medelvärde och stan­
dardavvikelse) som funktion av antalet utförda kopp­
lingar mellan dragbil och påhängsvagn per terminal­
besök vid transport enligt principen dragbil med ut­
bytbar påhängsvagn.
Terminaltid 
exkl. väntetid
(minuter/lass)
) Antal element 
10 per lass
FIG. 58 Terminaltid exkl. väntetider (medelvärde och stan­
dardavvikelse) som funktion av antalet lastade eller 
lossade element vid fabrik (heldragna linjer) och 
byggplats (streckade linjer) vid transport enligt prin­
cipen dragbil och hela tiden tillkopplad påhängsvagn.
Medelhastighet
(km/tim)
Enl. VTF max. 70/km/tim
■  L______ J_______ _
• * M • N
Enl. VTF max. 40 im/tim.
Transportavstånd
(km)
FIG. 59 Körhastigheten i km/tim. (medelvärde och standard­
avvikelse) som funktion av transportavståndet i km 
för 2 olika fordonskombinationer ( o max. 70 km/tim. 
och Hl max. 40 km/tim. ). Medelhastighet för trans­
port fabrik-bygge och bygge-fabrik.
fört med kontroll att 40 km/tim. ej överskridits och de in­
prickade värdena är medelvärden av cirka 3 observationer 
per sträcka utan angivande av standardavvikelse. Båda in­
ritade kurvorna uppvisar vid en regressionsanalys en överens­
stämmelse med givna värden (determinationskoefficient) på 
1 (avrundat värde, för kurvan gäller x £ 0) och med y som 
medelhastighet i km/tim. och x som transportavstånd i km 
erhölls funktionerna
För max. 70 km/tim. : y =
För max. 40 km/tim. : y = ö^Hr+TiTl
5.3.3 Ko_stnader_
Underlaget för kostnadsberäkningarna utgöres av BIL. 2. 
Uppgifter har inhämtats från transportföretag och beräk­
ningarna har med vissa undantag utförts enligt Svenska 
Akeriförbundets beräkningsmetoder.
Kostnadsläget avser november 1970 och således har den av 
riksdagen beslutade skattehöjningen fr o m november 1970 
pa drivmedel medtagits. Den aviserade höjningen av fordons­
skatten fr o m 1 januari 1971 är ej medtagen i beräkningarna, 
och det bör papekas att fordonsskatten för tyngre fordon, som 
det här rör sig om, är föreslagen att höjas i 5 etapper fram 
till 1 januari 1979 (prop, nr 138, 1970).
Beräkningarna bygger på rådande förhållanden för respektive 
elementsystem. Således ingår eventuella överträdelser av 
gällande förordningar (bruttovikts- och max. hastighetsbe- 
stämmelser). Som beräkningsunderlag för utfört transportar­
bete har använts det material, som totalunder sökts under tiden 
sept., okt, , nov. 1969 (se redovisning för respektive system).
TAB. 51 visar en sammanställning av kostnaderna för extern­
transporter i kr/ton jämte kostnadernas fördelning på olika 
aktiviteter. I TAB. 52 har kostnaderna sammanställts 
uttryckt i kr/m byggnadsvolym. För överskådlig-
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TA 8. 52 Sammanställning av kostnadsfördelning för externtransporter uttryckt 
i kr/m^ byggnadsvolym.
Sys­
tem
Medel­
transport
avstånd
km
Terminal­
kostnad 
på fabrik
Terminal­
kostnad 
pa bygge
Summa
terminal­
kostnad
Kostnad för 
förflyttning
T o R
Summa
externtrpt-
kostnad
I 48
-: 70 -: 74 1:44 2:88 4:32
11 33 -: 92 88 1:80 3:37 5:17
III 3 -: 70 - : 66 1:36 -: 95 2:31
IV 88 1:23 -: 43 1:66 5:11 6:77
V - - - - - -
Medel­
värde 34 — : 78 - : 75 1:53 2:63 4:16
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hetens skull har i detta fall kostnaderna endast uppdelats i 
terminalkostnader och förflyttningskostnader. Fördelning av
kostnaderna har gjorts efter undersökningens resultat och rör­
liga kostnader har ej medräknats vid stillastående aktiviteter 
såsom väntetider och tider för lastning och lossning enligt 
principen dragbil med hela tiden tillkopplad påhängsvagn. Kost­
naderna för systemen i medeltal har sammanvägts med hänsyn 
till transporterad vikt.
5.3.4
Terminaltiderna har visats bero av antal utförda kopplingar 
och antal lastade element och i sin tur av vilken transport­
metod som används. Som svar på vilken metod som har de 
kortaste terminaltiderna framgår klart att utbyte av 1 på­
hängsvagn ger den kortaste terminaltiden. Så är fallet i 
system I och V, delvis i system II och III samt i system IV. 
Kopplingstiden är relativt konstant och kort. Väntetiden lig­
ger konstant i samma storleksordning utom för system IV, 
där man på fabriken hade problem att ha lassen färdiglastade 
i tid. Visserligen är spridningen mycket stor - över 100 % - 
vilket alltså visar att väntetid uppträder sporadiskt, men med 
höga värden, men man kan alltså inte säga att man blivit av 
med väntetiderna med denna transportmetod, vilket ofta an­
vänds som argument för metoden. Orsakerna till vänteti­
derna är planerings- och kommunikationsproblem. Vänte­
tiden utgöres alltid av väntan på tomma släp på bygget och 
färdiglastade släp på fabriken.
Terminalkörning m m ligger också praktiskt taget konstant 
i storleksordningen l/3 av terminaltiden. Här är däremot 
spridningen i allmänhet liten. Stor del av denna tid är dis­
kussioner mellan chaufför och byggplatspersonal om påhängs- 
vagnarnas placering eller instruktioner från transportled­
ningen på fabriken. Administration i form av påskrift av 
transportsedlar kan ofta ta onödigt lång tid, då chauffören 
får leta efter behörig personal. Detta fördröjande moment 
borde kunna undvikas, men anses vara betydelsefullt efter-
som varan - elementen - övergår till annat ansvarsområde, 
dvs från leverantör till transportör respektive från transpor­
tör till byggplats. Någon avgörande skillnad i tider för termi- 
nalkörning på fabrik eller byggplats kan inte noteras.
Vägbeskaffenhet och framkomlighet på främst byggplatsen är 
inverkande faktorer som inte visar sig så mycket i form av 
ökad terminaltid. I allmänhet var det väl tillgodosett med 
dessa förhållanden på de studerade arbetsplatserna. Bäst var 
det i system II och III, något sämre i system I. Dock ger för­
bättrad vägbeskaffenhet och bättre framkomlighet, enligt upp­
gift från intervjuade transportföretag, erfarenhetsmässigt 
minskade reparations- och underhållskostnader på både drag­
fordon och påhängsvagnar.
Utbyte av 2 påhängsvagnar förekommer endast i system I.
Här är kopplingstiderna betydligt längre och även terminal­
körningarna. Orsaken är dels naturligtvis det störra anta­
let kopplingar - man får förutom den extra påhängsvagnen 
även dollyvagnen att hålla reda på -, dels det därmed ökade 
antalet körningar mellan kopplingarna och svårigheter med 
manövrering av fordonet på grund av för litet utrymme. 
Dessutom ökar planeringsproblemen och tiden för instruk­
tioner till chaufförerna. Väntetiderna visar dock ingen ten­
dens att öka i förhållande till fallet med utbyte av 1 påhängs- 
vagn.
Vid transport enligt principen dragbil och påhängsvagn som 
hopkopplade väntar under lastning och lossning är terminal­
tiderna längre, dock olika långa beroende på i vilket samman­
hang de återfinns. Sålunda har system II och III inom syste­
men båda ovan omnämnda transportmetoder och i dessa 
system är terminaltiderna enbart cirka 50 % längre än med 
metoden med utbytbara påhängsvagnar. Förhållandet torde 
bero på få element samt relativt god samordning mellan 
leverantör och byggare. För system V är inte själva ele­
mentsystemet så utvecklat, transportmetoden används 
renodlad, man lastar fler element och transporterna har 
inte satts i system på samma sätt som för övriga element­
transporter. Av samma skäl är alltså lastnings- respektive 
lossningstiden längre i system V, väntetiderna längre och
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tid för terminalkör ning, order, administration m m längre - 
i sista fallet inverkar även den sämre planeringen av till­
fartsvägarna på byggplatsen.
Sambanden enligt FIG. 57 och 58 torde vara entydiga och 
vad gäller terminaltiden som funktion av antalet kopplingar 
är kommentarer överflödiga. Terminaltiden som funktion 
av antalet transporterade element bör nog tolkas med reser­
vation för antalet utförda observationer, speciellt vad gäller 
den del av kurvan som representerar flera element. Någon 
extrapolering av den exponentiella tendensen gäller sannolikt 
ej. Däremot framkommer med all önskvärd tydlighet skill­
nader i lastningstid och lossningstid. På byggplatsen blir 
lossningstiden även beroende av monteringstiden.
Diagrammet med medelhastigheten som funktion av trans­
portavståndet är hämtat från annan utredning (Jonsson 1969) 
och stämmer väl med gjorda iakttagelser - man får en lägre 
medelhastighet än vid fjärrtrafik beroende på den höga graden 
av tätortstrafik.
Kostnaderna uttryckta i kronor/ton uppvisar naturligtvis 
skillnader vad gäller själva förflyttningen - avståndet 
avgör. Terminalkostnaderna är tämligen likartade och 
jämnt fördelade mellan fabrik och byggplats. Stora avvi­
kelser på fabrikssidan uppvisar system IV, beroende på 
ovannämnda problem med utlastningen, däremot är kost­
naden låg på byggsidan. System V har också höga termi­
nalkostnader, naturligtvis beroende på de extremt långa 
terminaltiderna. System III har lägsta terminalkostnaderna, 
inte så mycket beroende på korta tider som på att detta 
system på grund av den korta transportsträckan binder 
litet kapital i släp.
Räknat på medelkostnader per ton utgör terminalkostna­
derna 36 % av den totala externtransportkostnaden. På samma 
sätt utgör kostnaderna för väntan 9, 5 % av den totala extern­
transportkostnaden.
Kostnaderna uttryckt i kronor/m^ byggnadsvolym uppvisar 
i stort samma mönster.
Sammanfattning och ytterligare kommentarer till extern­
transporterna återfinns i KAP. 7.
5.4. Lossning på byggplats
5.4. 1. Sammanställning
I TAB. 53 har förts samman medelvärden av tider för 
transport och montering med byggnadskran. Summan av 
de bägge tiderna ger tiden för en monteringscykel, dvs 
den tid som löper från det att ett element lyfts från exem­
pelvis lastbilsflaket till dess att nästa lyfts.
5.4.2 Sa_mband
I TAB. 54 återfinns transporttiden för olika krantyper vid 
transport till olika våningshöjd. Dessutom är också medel­
värden, som är vägda med hänsyn till studerad frekvens, 
medtagna för dels krantyp, dels våningshöjd. Beträffande 
de olika krantyperna och deras prestanda se BIL. 3. Be­
räkningarna är gjorda utan hänsyn till elementtyp. Den 
starka tidsavvikelsen för krantyp H kan hänföras till kraftiga 
inkörningsproblem, problem med kopplingsutrustning samt 
bilning på grund av dålig måttnoggrannhet. I FIG. 60 har 
transporttiden avsatts som funktion av antalet våningar. En 
regressionsanalys har gjorts utan hänsyn tagen till krantyp 
H, då resultatet från denna studie ej är representativt.
Överenssstämmelsen med givna värden och erhållen kurva 
(determinationskoefficient) är endast 0. 06. Det råder med andra 
ord inget primärt samband mellan transporttid och monterings- 
höjd.
I FIG. 61 visas i stapeldiagram transporttiden för de olika 
krantyperna. Kranarna är uppdelade i tornsvängkranar,
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TA ii. 3 3 Sa nunan ställning 
med byggnadsnran
av medelvärden 
via byggplats
av tid lör transport ocn mont er ing
Transporttid Monteringstid
Bjk Iv Fas 3 j k Tv Fas
i min/e1 erneut
. 2>y 3,5 4,2 0,20 2,6 4,6
min/ton 1,9 1,4 1,3 0,13 0,11 0,14
11 min/ciement o, 0 3,6 7,o 3,5 5,7 13,1
mim/ton 0,72 0, od 1,6 0,42 1,4 2,7
J 11 min/element 3, 9 O O5 U 4,4 2,4 5,7 3,9
min/ton 0,62 0,49 1,7 0,38 1,0 1,5
IV mm/ element 4,4 3, o 4,0 0,70 •5,9 6,5
min/ton 1,0 i,i 3,3 0,26 2,2 5,3
V mm/element 0,0 - - 2,6 - -
min/ton 2,0 - - 0.59 - ~
TAB. 54 Transporttid i minuter/element vid olika krantyper och olika antal 
våningar.
System Krantyp
T ransporttid i minuter/element
BV
Monteringshöjd, antal våningar
1 2 3 4 5 6 16
Medel­
värde
A
- - - - - 5, 6 5, 6
B
- - - -
2,4 3,2 3,0 2, 6
I E
- 1,8 3,0 - - - 2,4
F
-
3, 2 3, 0
- - - 3, 0
II C - - 5, 0 5,0 4, 6 - 5, 0
III G - - 4,2 4, 6 3, 6 - 4,2
IV D
- - 4, 0 4,2 - - 4, 0
V H 17, 8 5, 6 7,4 9, 2 - - 8, 8
Medelvärde 17, 8 3,4 4,2 5, 0 3, 0 3, 2 3, 0 5, 6 4,4
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Transporttid inkl. koppling 
(minuter/element)
Lyfthöjd
20 (antal våningar)
FIG. 60 Transporttid för byggnadskran (medelvärde och stan­
dardavvikelse) som funktion av lyfthöjd uttryckt i antal 
våningar.
Transporttid inkl. koppling 
(minuter/element)
Tornsvängkranar Mobilkranar
FIG. 61 Medelvärde av transporttid i minuter per element 
för olika krantyper (se BIL. 3).
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och mobilkranar. Materialet är sannolikt för litet för att 
kunna påstå, med undantag av krantyp H (se ovan), att mobil­
kranar har något mindre hante ringstid än tornsvängkranar.
FIG. 62 visar transporttiden som funktion av elementvikten 
i ton. En regressionsanalys visar en överensstämmelse 
mellan givna värden och inritad kurva (determinationskoefficient) 
på endast 0. 16. Således ingen tendens att transporttiden är beroende 
av elementets vikt.
Även monteringstiden har satts som funktion av elementvik­
ten i ton, FIG. 63. En regressionsanalys visar inget som 
helst samband över hela sortimentet - den inritade kurvans 
determinationskoefficient är 0. 22 - medan man dock ser ett 
samband för t. ex. bjälklagselementen.
5. 4. 3 Kostnader_
BIL. 3 utgör underlag för kostnadsberäkningarna. Under­
laget har inhämtats från byggnadsfirmor, byggnadsplatser, 
leverantörer och uthyrare. Maskinkostnaden utgör ett me­
delvärde av erhållna uppgifter och avser vid t ex uthyrning 
kontinuerlig drift under cirka ett halvår. I kostnadsuppgif­
terna ingår samtliga kostnader, dvs förutom räntor och 
avskrivningar även drifts- och underhållskostnader, ställ- 
kostnader, transportkostnader, administration mm. I 
samtliga fall användes 2 kranförare, varvid den som inte 
kör bl a kopplar elementen. Kostnadsläget avser novem­
ber 1970.
Även i detta fall rör det sig om ett försök till skattning 
av den kostnadsandel som är att hänföra till transport vid 
stomelementmontering. Enbart den tid kranen sysselsätts 
med att förflytta elementet, inklusive koppling för ända­
målet, är alltså medtagen. Den tid som åtgår att hålla 
elementet vid montering hänföres alltså till byggkostna­
der.
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Transporttid
(minuter/element)
4 —O.
i-+T
Elementvikt
(ton)
FIG. 62 Transporttid för byggnadskran i minuter/element 
funktion av medelelementvikt per elementtyp och 
system i ton, (Q) bjälklagselement, (+) innervägg;
element och (o) fasadelement.
Monteringstid
(minuter/element)
tlementvikt
(ton)
FIG. 63 Monteringstid i minuter/element som funktion av 
medelelementvikt per elementtyp och system i ton, 
(ö) bjälklagselement, (+) innerväggselement och 
(o) fasadelement.
som
Vid kostnadsberäkningarna har ett tidspålägg med 25 % an­
vänts avseende fördelningstid enligt tidigare utförda studier 
- se ovan sid.
TAB. 55 visar sammanställning av kostnaderna för de olika 
systemen. Vid kostnaderna för system I har ett rent medel­
värde av använda krantypers kostnader använts.
5.4.4 Diskussion _
Transporttiden för bjälklagen i system I är mindre än för de 
övriga systemen. Orsaken torde bero på förutom den lägre 
elementvikten det enkla kopplingsförfarandet (FIG. 29 a och b, 
sid. 47). Tiden är mindre trots i medeltal längre flyttnings- 
sträckor, dvs fler våningar. För system II, III och IV måste 
speciella åtgärder vidtagas i form av iskruvning av lyftbultar 
innan lyft är möjligt. För system V är orsaken till det höga 
värdet de problem som omtalats på sid. 111 och värdet torde 
inte vara jämförbart.
För innerväggarna är skillnaderna sma och det mindre värdet 
för system II kan inte hänföras till någon speciell orsak. Kopp­
lingsförfarandet är likartat i alla systemen.
För fasaderna uppvisar system II avvikande högt värde, vil­
ket kan förklaras med elementets relativt höga vikt.
Monteringstiden varierar starkt. Speciellt laga värden har 
bjälklagen i system I och IV, där elementet i princip bara 
läggs på plats utan fördröjningsmoment.
Byggnad skr anar na är av två typer,dels spårgående tornsväng- 
kranar, dels mobilkranar, tre truckmonterade och en mon­
terad på larvunderrede. Någon starkt avvikande skillnad i 
transporttidsåtgången kan inte märkas. Om man bortser 
från krantyp H (se ovan) kan möjligen mobilkranarna 
anses använda litet mindre tid. En förklaring skulle
TAB. 55 Sammanställning av kostnader för transport med byggnadskran 
frän lossningsplats till montering.
System Bjk Iv Fas Medelvärde
I kr/element 9:72 11:73 14:07 10:96
kr/ton 6:37 4:69 4:36 5:28
kr/rn^ byggnadsvolym
-: 59 -: 42 -: 23 -
II kr/element 15:36 9:22 19:46 14:44
kr/ton 1:84 2:25 4:10 2:42
kr/nr byggnadsvolym -:2b -: 14 -: 21 -
III kr/element 12:09 8:68 13:64 11:92
kr/ton 1:92 1:52 5:27 2:37
kr/m byggnadsvolym -: 36 -: 10 -: 26 -
IV kr/element 13:20 10:80 12: — 12:24
kr/ton 4:80 3:30 9:90 4:87
kr/rr.3 byggnadsvolym
-:45 -: 22 -: 20 -
V kr/element 31:39 - - -
kr/ton 7:30 - - -
kr/m^ byggnadsvolym
-:6b - - -
Medel- kr/element 13:37 10:94 14:96 12:94
värde kr/ton 4:07 3:49 4:58 4: —
O
kr/ur byggnadsvolym -: 45 -: 25 -: 23 -
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i så fall vara att dessa aldrig utför en åkrörelse i horisontalled 
och därmed i snitt alltid får en kortare förflyttnings sträcka 
för elementet.
Byggplatserna tycks ha valt lämpliga krantyper med hänsyn till 
lyftbehoven. Man bör lägga märke till de avsevärt mycket stör­
re lyftprestanda som krantyp C och G uppvisar och detta utan 
kostnadshöjningar (se nedan).
Metoden med lyft direkt från bil till montering fungerar i alla 
systemen. Endast i undantagsfall har på grund av störningar 
i monteringsarbetet elementen tillfälligtvis lagts. av. I de 
fall det förekommit har det varit medvetenheten om att vänte­
tid för lastbilar kostar pengar och sysselsättningen hos kranen 
har ej hindrat tillfällig avlastning. Metoden som sådan kan 
alltså knappast förfinas. Man har redan ett minimalt antal 
hanteringsmoment vid monteringen.
Kostnaderna för transport till monteringen uppvisar skillnader 
inte så mycket på grund av skilda krankostnader som på grund 
av tidsdifferenserna. Krankostnaden är högst i system V, 
som enbart använder mobilkran och lägst i system II, som 
använder enbart tornkran och dessutom en typ som ligger 
kostnadsmässigt lågt.
Som sammanfattning kan sägas att effektiviteten av hantering­
en av element vid byggplatsen beror av bl a
elementvikt, 
kopplings anordning, 
förflyttad sträcka - hushöjd, 
krantyp.
Man har alltså ett antal faktorer, som ibland samverkar och 
ibland verkar i motsatt riktning. Detta gör det mycket svårt 
att entydigt bestämma vilken faktor som är dominerande.
6 TRANSPORTKOSTNADSANDELEN I BYGGKOSTNADEN
FIG. 64 a och b visar med stapeldiagram en sammanställning 
av kostnaderna för intern och extern transport av element till 
bygget, uttryckt i kronor/ton och kronor/m byggnadsvolym, 
volym.
Kapitalbindning sko stnade r
En uppföljning av de studerade byggnadsprojektens tidplaner 
jämte intervjuer med tillverkare gav fördelningen av antalet 
dagar från det att elementet - färdighärdat - ligger i lager till 
dess att huset är färdiginflyttat, TAB. 56.
Den tid som direkt berör transporten av elementen är lag­
ringstid, transporttid jämte hälften av tiden från första leve­
rans till den sista. I medeltal blir den 36 dagar och med en 
alternativränta på 15 % erhålles en kapitalbindningskostnad på 
2:25 kr/ton.
Man bör observera omsättningshastigheten på elementfabri­
kernas lager - i medeltal 24 gånger per år. Den är med tanke 
på planerings- och styrproblem mycket hög.
Elementens genomsnittliga försäljningspris fritt fabrik har erhållits 
medelst intervjuer. Detta pris omräknat till pris "fritt placerat i 
lager", d. v. s. minskning med interntransportkostnader och kapital­
bindning skostnader, har givit ett materialpris på i medeltal 
150 kronor/ton. Avvikelserna mellan systemen är inte särskilt 
stora, medan avvikelserna inom systemen är desto större. Billigast 
bjälklagen och dyrast fasaderna, speciellt då de av gasbetong.
En beräkning och uppställning av de procentuella andelarna 
ger med ett materialpris på 150 kr/ton:
(se nästa sida)
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Pâ fabrik
Interntransportkostnad 0, 8 %
T e rminalko stnad 2, 2 %
- lastning/koppling 1, 1 %
- väntan 0,4 %
- terminalkörning m m 0,7 %
Förflyttning
Medeltransportavstånd 37 km 7, 6 %
På byggplats
Terminalkostnad 2, 1 %
- lossning/koppling 1,0 %
- väntan 0,4 %
- terminalkörning m m 0, 7 %
Interntransportkostnad 2,7 %
Kapitalbindning sko stnad
För material på väg från 
fabrik tom färdig stomme
1,5 %
Summa kostnad 16, 9 %
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TAB. 56
Antal dagar för olika aktiviteter i materialflödeskedjan
System
F ärdigbränt 
element till 
utlastning Extern­
ur lager transport
(dagar) (dagar)
Från första Från sista
element- element­
leverans leverans till
till sista inflyttning
(dagar) (dagar)
I 30 1 75 91
II 7 1 39 77
III 14 1 18 109
IV 7 1 29 99
V 17 i 38 146
Medel 15 1 40 108
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FIG. 64. Kostnader för intern och extern transport av element från 
lagerplats till montering uttryckt i al kronor per m bygg­
nadsvolym, b) kronor per ton, för olika system.
1. Summa transportkostnad
2. Kostnad för intern transport på fabrik
3. Kostnad för terminaltid på fabrik
a. Kostnad för lastning eller koppling
b. Kostnad för väntan
c. Kostnad för terminalkörning, ordergivning m.m.
4. Kostnad för extern transport
5. Kostnad för terminaltid på byggplats
a. Kostnad för lossning eller koppling
b. Kostnad för väntan
c. Kostnad för terminalkörning, ordergivning m.m.
6. Kostnad för intern transport på byggplats.
System II
System I System IV
Medelvärde
System
8 Kronor/m'1’ bv8 Kronor/m'3 bv 0
System I System II
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System III System IV
System V
Kronor/ton
Medelvärde
Kronor/ton
7 REKOMMENDATIONER
7. 1 F örklaringsmodell
Som framgått av kapitlen 5 och 6 har där diskuterats problem­
ställningar enbart utifrån den i avsnittet behandlade material­
flöde sdelen. I detta kapitel tas problemen upp utifrån hela 
byggprocessen. Ett försök till förklaringsmodell utgör FIG. 65, 
som skall försöka klargöra hur pass komplicerad uppkomsten 
av transportkostnaden är. Modellen gör inga anspråk på att 
vara fulländad, och man bör beakta att ju högre förklarings­
värde modellen har desto mer förenklad och därmed avlägsnad 
verkligheten är den och vice versa. Med utgångspunkt från 
modellen förstår man lätt, att det är helt orealistiskt att på 
något sätt göra anspråk på att samhällsekonomiskt totalopti- 
mera byggprocessens materiaiförsörjningskedja. I bästa fall 
kan man utifrån vissa restriktioner och begränsningar få till 
stånd en deloptimering. Den mest effektiva transportmetoden 
kräver för sin tillämpning effektivitet även på de faktorer den 
är beroende av. Effektiva transporter kräver möjligheter att 
styra, påverka och samordna de faktorer, som bestämmer 
transportekonomin. Transportindustrin har inte dessa möjlig­
heter, hårt klämd som den är mellan tillverkare, byggare och 
lagar och förordningar.
7. 2 Produktiva fordonskombinationer
Enligt förklaringsmodellen bestämmes transportekonomin bl a 
av möjlig last för fordonen. Vägbeskaffenheten på allmänna 
vägnätet begränsar härvid utformningen av fordonet. Det gäl­
ler att utifrån dessa restriktioner skapa den mest produktiva 
fordonskombinationen. FIG. 66 visar en sammanställning av 
olika fordonskombinationer och deras läge i förhållande till 
1 O/l 6 tons axel/boggietryck och 1, 7 regeln (se KAP. 2). De 
maximala nyttolasterna bygger på tjänstevikter på i markna­
den förekommande enheter. Tjänstevikterna torde kunna 
minskas ytterligare, med ty åtföljande ökade nyttolaster, 
genom förbättrat konstruktionsarbete. Detta är en proble-
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Bruttovikt
(ton)
23 ton 23 ton
12,5 ton 13 ton
■ ia.5 mn
12,5 ton 22,5 ton
20 ton 15,5 ton
12,5 ton 18 ton
14,5 ton 13,5 ton
13,5 ton 16 ton
14,5 ton 13,5 ton
25 ton
20 ton
FIG. 66 Olika fordonskombinationers axelavstånd, brutto­
vikter samt nyttolast i förhållande till vägtrafik­
förordningens bestämmelser. (Källa: Grinndal, 1969)
(8)
(9)
m Axelavstånd
matik, som inte funnits möjligheter att behandla i utredningen.
Valet av fordonstyp då det gäller elementcransporter påverkas 
förutom av lastkapacitet av fordonets längd, flexibilitet från 
användnings synpunkt, inköpspris och driftskostnader.
FIG. 66 visar kombination (10) , som har en hög last­
kapacitet i förhållande till lastytans längd. Längden är cirka 
12, 5 meter och passar för övrigt till en 40 fots container.
Detta har visat sig vara den maximala längd som är praktisk 
för byggelementtransporter. Längre ekipage ger framkomlig­
hets- och stabilitet sproblem och blir svårmanövrerade på 
grund av stort innersvepsutrymme vid kurvtagning. På vissa 
trånga arbetsplatser kan kombination (11) bli nödvändig med 
ty åtföljande lägre produktion per enhet. Flexibilitetskravet 
tillfredsställes av kombination (10)och (11) genom att man är 
oberoende av transportmetod - utbytbar eller hela tiden till- 
kopplad påhängsvagn - vid sitt val, och dessutom har man 
alltid goda möjligheter till alternativt användningsområde ge­
nom att lastytans längd överensstämmer med container­
standard. Kombination (10) är emellertid fördelaktigare 
i detta avseende, då den lastar två 20 fots container eller en 
40 fots container, medan kombination (11) bara lastar en 20 
fots container. Av de dubbla kombinationerna är det endast kom­
bination (7) som tillfredsställer flexibilitetskravet avseende det 
förhållande att ekipaget produktivt kan köra med 1 eller 2 påhängs 
vagnar som kan skiftas inbördes och rangeras styckvis. Den för 
kombinationen gällande hastighetsbegränsningen på 40 km/tim 
begränsar dock dess produktion.
De diskuterade fordonskombinationernas transportekonomi 
har utifrån vissa valda förutsättningar beräknats och upp­
ritats i FIG. 67. Figuren visar klart de lägre kostnaderna 
för de diskuterade kombinationerna jämfört med i element­
systemen använda kombinationer. FIG. 67 a visar förhållan­
det vid hela tiden hopkopplat dragfordon och påhängsvagn och 
en vald terminaltid på 80 minuter för enkelkombination och
Externtransport- Dragfordon och påhängsvagn 128
kostnad hela tiden hopkopplade
(kr/ton)
12,5 m
Transport­
avstånd
Externtransport­
kostnad
(kr/ton)
12,5 m
Transport- 
' avstånd
1 dragfordon per 4 påhängsvagnar 
(enkel) resp. 8 påhängsvagnar (dub­
belt)
Externtransport­
kostnad
(kr/ton)
12,5 m
Transport­
avstånd
■ * (km)
1 dragfordon per 8 påhängsvagnar 
(enkelt) resp. 12 påhängsvagnar 
(dubbelt)
9,9 m
FIG. 67
Externtransportkostnaden i kronor/ 
ton som funktion av transportavstån 
det i km för olika fordonskombina- 
tioner och olika relationer dragbil 
per påhängsvagn.
120 minuter för dubbelkombination. FIG. 67 b visar förhållan­
det med en dragbil per fyra utbytbara påhängsvagnar för enkel­
kombination och en terminaltid på 40 minuter samt med en drag- 
bil per atta utbytbara pahängsvagnar, som är parvis hopkopplade 
och därför också har en terminaltid på 40 minuter. FIG. 67 c 
visar pa samma sätt förhållandet med en dragbil per åtta ut­
bytbara påhängsvagnar respektive en dragbil per tolv utbytbara 
påhängsvagnar och en terminaltid på 40 minuter.
Resultatet är att ekipagen (10) och (11) är billigast. Vilket 
som bör väljas beror alltså på omständigheterna och får av­
göras från fall till fall. Förklaringsmodellen visar att en stor 
mängd faktorer inverkar, men utredningen avstår från att bolla 
med ett stort antal variabler och parametrar för att söka finna 
generella regler. Det är naturligtvis av stort akademiskt 
intresse, men med hänsyn till dynamiken och de snabba för­
ändringarna i byggprocessen torde den praktiska nyttan av det 
arbetet vara diskutabelt.
FIG. 68 visar betydelsen av att för en given transportuppgift 
binda sa litet kapital i transportfordon som möjligt. Vid 
transport enligt metoden med utbytbara släp söker man gärna 
förenkla planeringsproblemen genom att investera i ett större 
antal påhängsvagnar.
7. 3 Insatser som kan sänka transportkostnaden
för existerande elementsystem
Vilka åtgärder bör, förutom användandet av produktivare 
fordon, vidtagas för att söka sänka transportkostnaden för 
diskuterade elementbyggnadssystem? TAB. 57 visar, 
utifrån framräknade kostnader i kronor/ton för enbart 
externtransportdelen, effekten av olika åtgärder.
Först kan konstateras att efterlevnaden av gällande förord­
ningar är dålig. Vid fullständig efterlevnad av vägtrafikför­
ordningens bestämmelser skulle externtransportkostnaden 
öka med i genomsnitt 18 %. Utifrån TAB. 57 siffror för
Externtransport­
kostnad
(kr/ton)
130
Transport­
avstånd
FIG. 68 Externtransportkostnaden i kronor/ton som funktion 
av transportavståndet i km för fordonskombinationen 
3 -axlig dragbil och olika antal 2— axliga pahängsvag 
nar med 12,5 meters lastlängd. Terminaltid för 1:1 
80 minuter och för 1:2 till 1:8 40 minuter.
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"laglig" körning har gjorts en regressionsanalys av extern­
transportkostnaderna. FIG. 69 a och b visar uttryckt i kro-
3
nor per ton och kronor per m byggnadsvolym kostnaderna för 
studerade system i relation till framräknad kostnadskurva.
Externtransportkostnaderna blir:
där
^1
^2
?1
a
= 9» 8 + 0, 32 a 
= 3, 5 + 0, 04 a 
= kostnaden i kronor /ton
3
= kostnaden i kronor/m byggnadsvolym 
= transportavståndet i km.
Utifrån dessa kostnader för "laglig" körning har beräknats 
vilka besparingar som kan göras.
Kostnadsökningen på grund av bättre efterlevnad av gällande 
förordningar kan,uttryckt i kronor/ton,återhämtas genom att 
använda för ändamålet lämpligare fordon. Procentbesparing­
en blir 16 %. En sänkning av terminaltiden med 20 % ger 9 % 
lägre kostnader. En konstruktionsmässigt lämpligare anpass­
ning av elementens storlek och vikt till använda fordon ger 
14 % lägre kostnader.Genom att använda 10 % lättare byggnads­
material erhålles inte lägre kostnader per ton men väl 10 %
3
lägre kostnader uttryckt i kronor per m byggnadsvolym 
under den teoretiska förutsättningen att fordonet kan fullt utnyttja 
den 10%-iga viktminskningen med merlast, vilket alltså beror pa 
elementutformningen (TAB. 58). Den samlade insatsen av bättre 
fordon, kortare terminaltid och bättre elementanpassning sänker 
kostnaderna med i genomsnitt 34 %. Med 10 % kortare transport­
sträcka erhålles en kostnadssänkning på 5 % och detta i kombination 
(TAB. 58). Den samlade insatsen av bättre fordon, kortare 
terminaltid och bättre elementanpassning sänker kostnaderna 
med i genomsnitt 34 %. Med 10 % kortare transportsträcka 
erhålle s en kostnadssänkning på 5 % och detta i kombination 
med övriga insatser ger totalt 36 % lägre externtransportkost­
nader, allt uttryckt i kronor/ton. På samma sätt erhålles
3
totalt 44 % lägre kostnader uttryckt i kronor per m byggnads­
volym.
Externtransport­
kostnad
(kr/ton)
60
50
40
30
20
10 
0 Transport­
avstånd
Externtransport­
kostnad
kronor/m3 byggnadsvolym
Transport­
avstånd
FIG. 69 Externtransportkostnaden uttryckt i a) kronor per ton
3
och b) kronor per m byggnadsvolym som funktion av 
transportavståndet i km. Regressionslinje och kostnad 
för olika studerade element byggnadssystem.
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Insatser vars effekt är svåra att beräkna är ytterligare kost­
nadssänkningar, som kan erhållas med förbättrade terminal­
förhållanden. Bättre vägar och rymligare uppställningsplat­
ser på byggplatserna ger t ex inte bara kortare terminaltider 
utan också väsentligt mindre slitage på dragfordon och påhängs- 
vagnar och därmed lägre reparations- och underhållskostnader.
Åtgärder vid lastning och lossning på fabrik resp. byggplats 
som verkar kostnads sänkande är som tidigare omtalats färre 
lyft, dvs större element och med bättre kopplingsanordning- 
ar. Kostnadssänkningen för de insatserna torde vara i stor­
leksordningen 8 % av extern- och interntransportkostnaderna 
med ledning av uppgifterna från avsnitten lastning på fabrik 
och lossning på byggplats i kapitel 5. Siffran grundar sig på 
kostnadsdifferensen mellan medelvärde och elementsystemet 
med största element.
Vad gäller insatser som kan sänka kostnaderna för kapital­
bindningen torde det vara svårt att utan vidare åstadkomma 
en minskning av antalet dagar från sista produktions ste get 
till montering på byggplats. Som nämnts är tiden relativt 
kort redan nu och en viss garanti mot att kunna möta varia­
tioner i produktion och byggnation måste alltid finnas. An­
ser man att 20 % kortare tid är realistisk skulle kostnaderna 
sjunka med 2 %. Däremot är förutsättningarna stora att me­
delst ett annorlunda byggförfarande sänka tiden från färdig 
stomme till inflyttning. Räknar man med denna tid för 
stomkomplettering och inredning erhålles i snitt en ma­
terialförflyttning skostnad på 33:31 kronor per ton (räknat 
med utredningens siffror för verklig transportkostnad).
En halvering av tiden från färdig stomme till inflyttning 
skulle ge en kostnadssänkning på 12 %.
Samarbete
Förklaringsmodellen anger samarbete som en betydelse­
full faktor. FIG. 70 visar vanligt förekommande organi­
sationsformer för byggverksamheten. Någon form av 
samordning av leveranser till byggplatserna förekommer
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FIG. 70 Schematisk framställning av a) delad entreprenad, 
b) generalentreprenad och c) totalentreprenad. 
(Källa: I967 års SPK-utredning "Samordning och 
splittring inom byggområdet)
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som synes sparsamt.
Om man först tittar pa planerings sidan sa borde det vara ett 
oeftergivligt krav att transportören fick tillfälle att framföra 
sina synpunkter bade vad gäller elementens konstruktion och 
arbetsplatsens planering. På driftssidan brister det i kommu­
nikation mellan fabrik och byggplats. Att just kommunikationen 
mellan parterna är viktig beror på den störningskänsliga pro­
cess som byggverksamheten utgör. En uppkommen störning 
måste omedelbart rapporteras så att andra parter kan vidtaga 
åtgärder för att minska de ekonomiska konsekvenserna. Trans­
porterna dirigeras till största delar med kommunikationsradio, 
även om utnyttjningen av radion inte alltid är den maximala.
Den på fabriken placerade transportledaren har kontakt med 
bilarna, men byggplatserna har inte i något fall radiokontakt, 
varken med bilar eller fabrik. Telefon finns visserligen, men 
erfarenheten visar att kontakt tages alltid för sent. Ett steg 
i rätt riktning vore om t ex kranskötaren (FIG. 71) vöre utrustad med 
radio och omedelbart kunde meddela fabrik och bilar uppträ­
dande störningar pa byggplatsen. Det är just krankapaciteten 
som utgör det som dimensionerar transportbehovet.
En annan lösning vore att hela materialförsörjningen av ele­
ment fran fabrikslager tom montering handhades av en 
underentreprenör. Förutsättningarna för bättre samarbete 
skulle därvid öka, dessutom vidgades ansvarsområdet och
FIG. 71 Kommunikationsradio även på byggplatsen kan minska 
konsekvenserna av störningar i byggprocessen.
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ansvarsgränserna läggs så att direkta störningar i produk­
tionen på grund av ansvarsfrågor undviks.
Det förefaller också angeläget med ökad utbildning för den i 
materialförsörjningsprocessen ingående personalen, sa att 
samarbetet förbättras genom bättre förståelse för varandras 
problem.
70 4 Elementsystem med lägsta transportkostns.der
Hur bör ett elementsystem se ut som ger de lägsta 
transportkostnaderna? Sannolikt är det ett volymelement­
system med hög prefabriceringsgrad. Elementfabriken kom­
mer att fungera som en byggmaterialterminal med högst ra­
tionella metoder för mottagning av gods. Själva byggproduk- 
tionen blir helt industrialiserad med löpande band-tillverkning 
(FIG. 72). Elementen kan utformas enligt containerstandard 
.(FIG. 73) med infästnings- och lyftanordningar som medger 
korta kopplingstider vid kranhantering på fabrikens lager och 
på byggplatsen. Volymelementen kan konstrueras så att hög 
lastutnyttjning på fordonen erhålles vad gäller vikt och volym. 
Med enkel och billig lossningsutrustning på byggplatsen kan 
fordonskombinationer med hela tiden hopkopplade enheter an­
vändas med kort terminaltid, och investeringar i transport­
ekipage kan hållas nere. FIG. 74 visar en bygelvagn för 
hantering av containers (pris cirka 70. 000 kronor). Observe­
ra att bygelvagnens drivkälla är en typ av gaffeltruck som har 
ett mycket stort användningsområde på byggplatserna. Monte­
rings- och stomkompletteringstiden blir mycket kort och kost­
naden för kapitalbindning minskar. Med användandet av con­
tainerstandard kan järnvägstransport användas rationellt och 
ekonomiskt (FIG. 75) och större transportavstånd blir aktuella, 
kanske också export. Avsättningsområdet för volymelement­
fabrikens produkter ökas och förutsättningarna för industriell 
tillverkning blir större. Volymelementsystemet skapar möj­
ligheter till bättre samarbete och enklare materialflödesstyr- 
ning. Helhetsresultatet kan förväntas bli inte bara lägre 
transportkostnader utan också lägre byggkostnader.
FIG. 72 Industrialiserad byggproduktion med löpande band­
tillverkning.
FIG. 7 3 Invändigt öppet volymelement för flexibla bostads­
planer. Byggnadens stålstomme utrformas enligt 
containerstandard och bildar ett volymelement.
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FIG. 74 Enkel och billig bygelvagn för snabb lossning av 
volymelement (Foto: AB Volvo).
FIG. 75 Volymelement med container standard kan öka avsätt­
ningsområdet på grund av möjligheter till rationella 
järnvägstransporter.
Resultat7. 5
Utredningen har givit som resultat att materiaiför sörjnings - 
kostnaden vid systemtransporter av betongelement från ele­
mentfabrik till byggplats är i Stor-Stockholms-regionen 
med kostnadsläget november 1970 i medeltal 25:31 kronor 
per ton eller 16, 9 % av materialpriset. Detta gäller system­
transporter och det är sannolikt att övriga transporter till 
byggplatsen ställer sig dyrare per ton.
Med strikt efterlevnad av gällande lagar och förordningar stiger 
transportkostnaden till 28:47 kronor per ton eller till 19 % av 
materialpriset. Utifrån denna kostnad har besparingar beräk­
nats kunna göras genom bättre fordon, 20 % kortare terminal­
tider, bättre elementanpassning, större element och 20 % 
kortare tid från lager tom montering. Kostnaden blir då 
18:71 kronor per ton eller en kostnadssänkning med 34, 3 %.
Utan specificerade kvantitativa åtgärder kan man minska 
transportkostnaderna genom att
använda fordon och fordonskombinationer,av­
passade till uppgiften att transportera element.
konstruera element med vikt och volym, anpassade 
till använda fordon,och öka storleken på elementen 
så att antalet lyft minskar samt förbättra kopplings- 
och lyftanordningar.
åstadkomma bättre vägar och större uppställnings­
platser på fabrik och byggplats.
förbättra kommunikationsmöjligheterna vid störning­
ar i byggprocessen samt förbättra styrning och diri­
gering av fordonen.
försöka få fram lättare byggnadsmaterial.
minska tiden från uttag i lager på fabrik till färdig 
stomme.
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Kostnadsunderlag kranar och traverser 
SYSTEM: I
146
Bilaga 1:3
SPECIFIKATION: Typ Bockkran Lyftkraft i ton 10 Spännvidd i m 28,5
ANVÄNDNING : Bjälklag
PRIS : 220.000: —
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR: 2.000: —
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID : 3.860 tim
SPECIFIKATION : Typ Lyftkraft i ton Spännvidd i m
ANVÄNDNING :
PRIS:
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR:
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID:
Investering (I) : 220.000
Avskrivning 22.000 : --
Ränta n + 1 p
n ’ 100
12.100 : —
Reparation och
Summa
underhåll 2.000 : —
36.100
Att fördela på 1930 timmar 18.050 : —
Kr/tim 9 : 35
Kr/iuin - : 16
Traversförare 2 st. 14:50 kr/tim + 26 % soc. kostn. 36 : 54
II kr/min - : 61
Summa kr/min - : 7 7
Tillkommer för surrning 1 man kr/min : 30
Kostnadsunderlag kranar och traverser 
SYSTEM: I
SPECIFIKATION : Typ Bockkran Lyftkraft i ton 5 Spännvidd i m 24
ANVÄNDNING : Innerväggar
PRIS : 200.000: —
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR; 2.000:—
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID : 3.860 tim
SPECIFIKATION : Typ Lyftkraft i ton Spännvidd i m
ANVÄNDNING:
PRIS:
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR:
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID:
Bilaga 1:2
147
Investering (I) : 200.000
Avskrivning 20 000 __
Ränta n + 1 p
n * 100 11 000 --
Reparation och underhåll 2 000 ___
Summa 33. 000 —
Att fördela på 1930 timmar 16. 500 —
Kr/tim 8 55
Kr/min
- 14
Traversförare 1 st 14:50 kr/tim + 26 % soc. kostn. 18 27
II kr/min
_ 30
Summa kr/min
- 44
Tillkommer för surrning 1 man kr/min 30
Kostnadsunderlag kranar och traverser
148
SYSTEM: II Bilaga 1:3
SPECIFIKATION: Typ Travers Lyftkraft i ton 10 Spännvidd i m 15
ANVÄNDNING: Innerväggar
PRIS: 35.000:--
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÅR: 4.000 : —
AVSKRIVNING (n) : 10 år Ränta (p): 10
ANVÄNDNINGSTID: 1.930 tim
SPECIFIKATION: Typ Travers Lyftkraft i ton 10 Spännvidd i m 15
ANVÄNDNING : Innerväggar
PRIS: 30.000 : —
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR: 4.000:—
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID: 1.930 tim
Investering (I) : 3 x 35.000 + 1 x 30.000:-- = 135.000 :--
Avskrivning 13.500: --
^ IRanta n + 1 p
n *100
7.425: —
Reparation och underhåll 16.000: --
Summa 36.925: —
Att fördela på 965 timmar 18.463: —
Kr/tim 19: 13
Kr/min - : 32
Traversförare 1 st. 14:50 kr/tim + 26 % soc. kostn. 18 : 27
fl kr/min - : 30
Summa kr/min - : 62
Tillkommer för surrning man kr/min
Kostnadsunderlag kranar och traverser 149
SYSTEM: II Bilaga 1: 4
SPECIFIKATION: Typ Travers Lyftkraft i ton 10 Spännvidd i m 15
ANVÄNDNING: Bjälklag
PRIS : 35.000: —
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR: 4.000:—
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID: 1.930 tim
SPECIFIKATION : Typ Lyftkraft i ton Spännvidd i m
ANVÄNDNING:
PRIS:
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR:
AVSKRIVNING (n) : 10 år Ränta (p) : 10 %
ANVÄNDNINGSTID :
Investering (I) : 5 x 35.000:— = 175.000: —
Avskrivning 17.500: —
Ränta n + 1 p
n ' 100 9.625
Reparation och underhåll 20.000: —
Summa 47.125 : -- -
Att fördela på 965 timmar 23.563: --
Kr/tim 24: 42
Kr/min - : 41
Traversförare 2 st. 14:50 kr/tim + 26 % soc.kostn. 36: 54
II kr/min — • 61
Summa kr/min 1: 02
Tillkommer för surrning man kr/min
Kostnadsunasriag kranar och traverser 150
SYSTEM: II Bilaga 1:5
SPECIFIKATION : Typ Bockkran Lyftkraft i ton 10 Spännvidd i m 15
ANVÄNDNING : Fasader
PRIS : 100.000: —
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR: 3.000:—
AVSKRIVNING (n) : 10 år Ränta (p) : 10 %
ANVÄNDNINGSTID: 1.930 tim
SPECIFIKATION : Typ Lyftkraft i ton Spännvidd ± m
ANVÄNDNING:
PRIS:
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR:
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID:
Investering (I): 100.000
Avskrivning 10.000:--
, I n + 1 p
Ranta n. . -ta n 5.500:--2 n 100
Reparation och underhåll 3.000:--
Summa 18.500: —
Att fördela på 965 timmar 9.250 : —
Kr/tim 9:58
Kr/min - : 16
Traversförare 1 st. 14:50 kr/tim + 26 % soc.kostn. 18:27
" kr/min -: 30
Summa kr/min - : 46
Tillkommer för surrning man kr/min
Kostnadsunderlag kranar och traverser 
SYSTEM: III
SPECIFIKATION : Typ Bockkran Lyftkraft i ton 10 Spännvidd i m 15
ANVÄNDNING: Alt. Bjälklag, innerväggar, fasader
PRIS: 100.000:—
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR: 3.000:—
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID : 1930 tim
SPECIFIKATION : Typ Lyftkraft i ton Spännvidd i m
ANVÄNDNING :
PRIS:
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR:
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID:
Bilaga 1:6
151
Investering (I): 100.000
Avskrivning
j_ I n + 1 pRanta . -----. Tnvr2 n 100
Reparation och underhåll
Summa
Att fördela på
Kr/tim
Kr/min
Traversförare
II
Summa
Tillkommer för
965 timmar
2 st. 14:50 kr/tim + 26 % soc. kostn. 
kr/min 
kr/min
surrning man kr/min
10 000
5 500 —
3 000 —
18 500 —
9 250 —
9 58
- 16
36 54
- 61
- : 77
Kostnadsunderlag kranar och traverser 
SYSTEM: IV
SPECIFIKATION : Typ Travers Lyftkraft i ton 10 Spännvidd i m 15
ANVÄNDNING : Bjälklag och innerväggar
PRIS: 35.000:--
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR: 4.000 : —
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID: 1.930 tim
SPECIFIKATION : Typ Travers Lyftkraft i ton 5 Spännvidd i m 15
ANVÄNDNING : Bjälklag och innerväggar
PRIS: 30.000:--
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÂR: 4.000: —
AVSKRIVNING (n): 10 år Ränta (p): 10 %
ANVÄNDNINGSTID: 1.930 tim
Bilaga 1:7
152
Investering (I) : 65.000
Avskrivning 6.500:--
Ränta n + 1 p
n - 100 3.575:--
Reparation och underhåll 8.000:--
Summa 18.075:--
Att fördela på 965 timmar 9.037: —
Kr/tim 9:36
Kr/min
- : 16
Traversförare 2 st. 14:50 kr/tim + 26 % soc. kostn. 18:27
II kr/min
- : 61
Summa kr/min
- : 77
Tillkommer för surrning man kr/min
-: 30
Kostnadsunderlag kranar och traverser 
SYSTEM: V
153
Bilaga 1: 8
SPECIFIKATION: Typ Travers Lyftkraft i ton 10 Spännvidd
ANVÄNDNING: Bjälklag
PRIS: 50.000:--
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÅR: 4.000:—
AVSKRIVNING (n) : 10 år Ränta (p): 10 Q."O
ANVÄNDNINGSTID: 1.930 tim
SPECIFIKATION: Typ Lyftkraft i ton Spännvidd
ANVÄNDNING :
PRIS:
REPARATIONS- & UNDERHÅLLSKOSTNAD PER ÅR:
AVSKRIVNING (n) : 10 år Ränta (p): 10 Q."O
ANVÄNDNINGSTID :
Investering (I) : 50.000
Avskrivning 5.000 : —
Ränta n + 1 p
n * 100 2.750 : —
Reparation och underhåll 4.000 .---
Summa 11.750 : —
Att fördela på 965 timmar 5.875 : —
Kr/tim 6 : 0 9
Kr/min
- : 10
Traversförare 2 st. 14:50 kr/tim + 26 % soc.kostn. 18 : 27
II kr/min — : 61
Summa kr/min
- : 71
Tillkommer för surrning man kr/min
! 54
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar
2-axlig dragbil
Investering
./. Restvärde
./. Däcksutrustning
Avskrivningsbelopp
10
6
%
st. à 600 kr
Avskrivning 5 ar
Räntekostnader: räntefaktor 10 %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse 3 %
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader 
De]summa
Administration ^
Delsumma
Marginaltillägg 7 %
Totalsumma fasta kostnader
4,3 ltr/mil >: 0,68 kr/ltr 
10 % av drivmedel.
Drivmedel 
Service 
Service
Däck 3600:4500
Reparation och underhall
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginaltillägg
Totalsumma rörliga kostnader
3 % 
10 % 
7 %
Bilaga 2:1
91.000
9.100
i.600'
78.300
15.660
~ 37550*
1.200
2.498
2.817
1.250
4.968
105T
1.016
34.869
38.000
72.869
7.287
80.156
5.611
85.767
Kr/mil
3:06
-: 31
—
-:8TT
2:20
6:37
-: 32
6:69
-: 67
7:36
-: 52
1
7:88
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar
3-axlig dragbil
155
Bilaga 2:2
Investering
./. Restvärde
./. Däcksutrustning
Avskrivningsbelopp
10 %
10 st. ä 600 kr
120.000
”T2TUÜÜ'
6.000
102.000
Avskrivning 5 är
Räntekostnader: räntefaktor 10 %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse 
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginaltillägg
Totalsumma fasta kostnader
3 %
10 % 
7 %
20.400
7.200
1.200
3.129
3.110
1.250
7.860
44.149
1.324
45.473
38.000
83.473
8.347
91.820
6.427
98.247
5,5 ltr/mil x 0,68 kr/ltr 
10 % av drivmedel
Drivmedel 
Service 
Service
Däck 6000:4500
Reparation och underhall
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginaltillägg
Totalsumma rörliga kostnader
5 % 
10 t 
7 %
Kr/mil
3:74
-: 37
1:33
2:50
’77754“
-:40
8:34
-: 83
9:17
: 64
9:81
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar
Påhängsvagn, 2-axlig cirka 8 m lastlängd
156
Bilaga 2:3
Investering 
./. Restvärde
Däcksutrustning
Avskrivningsbelopp
10 %
8 st. à ö00 kr
Avskrivning 7 år
Räntekostnader: räntefaktor 10 %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikforsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse 5 %
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader 
Delsumma
Administration 20 %
Delsumma
Marginaltillägg 7 %
Totalsumma fasta kostnader
med skatterestitution < 3.000 mil/år 
" " < 1.500
Itr/mil x kr/ltr
% av drivmedel
Drivmedel 
Service 
Service
Däck 4800:5000
Reparation och underhäll
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginal!illägg
Totalsumma rörliga kostnader
5 % 
20 % 
7 /o
37.000
3.700
4.800
28.500
4.071
2.1.15
—
909
-
5.400
12.495
625
13.120
-
13.120
2.624
15.744
1.102
16.846
13.206
Kr/mil
-
-:20 ‘
-: 96
-:80
1:96
-: 10
2:06
-: 41
2:47
-s 17
2:64
157
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar Bilaga 2:4
Pähängsvagn, 2-axlig cirka 8 m lastlängd nyare konstruktion
Investering
./. Restvärde
./. Däcksutrustning
Avskrivningsbelopp
10 %
8 st. à 600 kr
25.000
2.500
T7SÜÏÏ'
17.700
Avskrivning 7 är
Räntekostnader: räntefaktor 10 %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse 
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginaltillägg
5 %
20 % 
7 %
Totalsumma fasta kostnader
med skatterestitution <3.000 mil/är 
" " <1.500
2.529
1.429
-
-
909
-
3.960
8.827
441
9.268
-
9.268
1.854
11.122
779
11.901
9.717
ltr/mil x kr/ltr
% av drivmedel
Drivmedel 
Service 
Service
Däck 4800:5000
Reparation och underhäll
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginaltillägg
Totalsumma rörliga kostnader
5 % 
20 % 
7 %
Kr/mil
20
- 96
- 80
i
1 96
- 10
OC. 06
-
4l 1
2 47
1 17
2:64
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar
Pahängsvagn, 2-axlig, cirka 10 m lastlängd
Investering
./. Restvärde
./. Däcksutrustning
Avskrivningsbelopp
10
8
%
st. ä 600 kr
Avskrivning 7 år
Räntekostnader: räntefaktor 10 %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse 
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginaltillägg
5 %
20 % 
7 %
Totalsumma fasta kostnader
med skatterestitution <3.000 mil/år 
" " "v 1.500
158
Bilaga 2:5
29.000
2.900
4.800
21.300
3.043
1.657
-
-
909
-
5.400
' ' ' 1
11.009
550
11.559
-
11.559
2.312
13.871
971
14.842
12.415
11.202
Itr/mil x kr/ltr
% av drivmedel
Drivmedel 
Service 
Service
häck ^4800:5000
Reparation och underhåll
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginal!illägg
Totalsumma rörliga kostnader
5 % 
20 % 
7 %
Kr/mil
-
-: 20
-: 96
-: 80
1:96
-: 10
2:06 !
- : 41
2:47
~: 17
2:64
----1
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar Bilaga 2:o
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Påhängsvaga, 2-axlig, cirka 12,5 m lastlängd
Investering
./. Restvärde
./. Däcksutrustning
Avskrivningsbelopp
10 %
8 st. à 600 kr
31.000
3.100
4.800
23.100
Avskrivning 7 år
Räntekostnader: räntefaktor %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt
Del summa
Oförutsedda kostnader och diverse 
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader
Del summa
Administration
Delsumma
Marginalt illägg
5 Z
20 % 
7 Z
Totalsumma fasta kostnader
med skatterestitution<3.000 mil/år 
" " <.1.500
3.300
1.772
909
6.840
12.821
641
13.462
13.462
,692
16.154
1.131
ltr/mil x kr/ltr
% av drivmedel
Drivmedel 
Service 
Service
Däck 4800:4500
Reparation och underhåll
Delsumma
Oförutsedda kostnader ocii diverse
Delsumma
Administratien
Delsumma
Marginaltillägg
Totalsumma rörliga kostnader
5 % 
20 % 
7 %
Kr/mil
■  : 20
1:07
•: 80
2:07
-: 10
i : 17
-: 43
2:60
- : 18
2:78
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar
uollyvagn
160
Bilaga 2:7
Investering
./. Restvärde
./. Däcksutrustning
Avskrivningsbelopp
ü %
4 st. à 600 kr
12.000
2.400
9.600
1.371
549
-
1.920
96
2.016
-
2.016
403
2.419
169
2.588
Avskrivning 7 ar
Räntekostnader: räntefaktor 10 %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse 5 %
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader 
Delsumma
Administration 20 %
Delsumma
Marginaltillägg 7 %
Totalsumma fasta kostnader
ltr/mil x kr/ltr
% av drivmedel
Drivmedel 
Service 
Service
Däck 2400:4500
Reparation och underhåll
Delsumma
Oförutsedda kostnader ocli diverse
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginaltillägg
Totalsumma rörliga kostnader
5 % 
10 % 
7
Kr/mil
: 53
: 45
98
05
03
21
24
-:09
1:33
161
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar Bilaga 2:8
Påhängsvagn, 1-axlig, cirka 10 m lastlängd
Investering
./. Restvärde
./. Däcksutrustning
Avskrivningsbelopp
10 %
4 st. à 600 kr
2.500
2.400
20.100
2.871
1.429
-
-
909
-
3.960
25.000
Avskrivning 7 ar
Räntekostnader: räntefaktor 10 %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse 5 %
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader 
Del summa
Administration 20 %
Delsumma
Marginaltillägg 7 %
Totalsumma fasta kostnader
med skatterestitution<3.000 mil/ar 
" " <1.500
9.169
453
9.627
-
9.627
1.925
11.552
809
12.361
“no!“”
10.177
Kr/mil
-: 20
4 o
- : 80
1:48
- : 07 H
1:55
-: 31
1:86 1
— : 13
1:99
i
Itr/mil x kr/ltr
% av drivmedel
Drivmedel 
Service 
Service
Däck 2400:5000
Reparation och underhall
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse
Delsumma
Administration
Delsumma
Margina11i11 ägg
Totalsumma rörliga kostnader
5 % 
20 % 
7 %
Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar
Påhängsvagn, 2-axlig med hydrauliskt "vippbord"
Investering
./. Restvärde
./. Däcksutrustning
Av s k rivningsbelopp
10 %
8 st. ä 600 kr
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Bilaga 2.9
75.000
7.500
4.800
62.700
Avskrivning 7 år
Räntekostnader: räntefaktor %
Kommunikationsradio inkl. sändare 
Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring inkl. bonus och kostnader för självrisker 
Godstransportförsäkring inkl. kostnader för självrisker 
Fordonsskatt:
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse 
Delsumma
Chaufförslön inkl. övertid och sociala kostnader
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginalt illägg
5 %
20 % 
7 %
Totalsumma fasta kostnader
med skatterestitution < 3.000 mil/år 
" <1.500
ltr/mil x kr/ltr
% av drivmedel
Drivmedel 
Servi ce 
Service
Däck 4800:4500
Preparation och underhåll
Delsumma
Oförutsedda kostnader och diverse
Delsumma
Administration
Delsumma
Marginaltillägg
Totalsumma rörliga kostnader
5 % 
20 % 
7 %
8.957
4.286'
6.840
909
20.992
1.050
22.042
22.042
4.408
26.450
1.85;
28.302
T5T579“
24.217
Kr/mil
-
- 20
1 07
- 80
2 07
- 10
2 17
- 43
2 60
- 18
2:78
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Kostnadsunderlag dragbilar och påhängsvagnar
Bilaga 2:10
Bockställning för fasader och innerväggar
Ställn. 8_m 10_m 12,5_m
Investering och 
avskrivningsbelopp 2.000: — 5.000: — 7.000 : — 8.000: —
Avskrivning 7 år 286: — 714: — 1.000:-- 1.143: —
Ränta 10 % 114: — 286: — 400: — 457: —
Underhåll 200:-- 600 : — 600: — 600: —
Delsumma 600: — 1.600: — 2.000: — 2.200: —
Administration 10 % 60: — 160: — 200: — 220: —
Delsumma 660: — 1.760: — 2.200 : — 2.420:--
Marginaltillägg 7 % 46: — 123: — 154:-- 169: —
Summa årskostnad 706:-- 1.183: — 2.354: — 2.589: —
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CAPTIONS
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
1 The chain of materials supply in the building process 
for continuous production of concrete units for resi­
dential houses.
2 Permitted gross weight for different distances between 
the first and last axle at different axle/bogie weight. 
(Road Traffic Ordinance § 54)
3 Sweden. Vehicle with a hydraulic tipper body for trans­
port of wide or high units. (Photo: Jonsson 1969)
4 Sweden. Vehicle with interchangeable load supports for 
transport of partition and façade elements.
(Photo: Jonsson 1969)
5 Sweden. Vehicle with a lowered platform for trans­
port of partition and façade units. (Photo: Jonsson 1969)
6 Sweden. Vehicle with lowered platform for transport 
of floor slab units. (Photo: Jonsson 1969)
7 Sweden. Vehicle with standard semi-trailers. Attach­
ed supporting frames for transport of partition or 
façade units, without supporting frames for transport 
of floor slab units. The vehicle has been granted ex­
emption from the Road Traffic Ordinance because of 
a length exceeding the permitted maximum of 24 m. 
(Photo: A Z Seilbergs AB)
8 W est-Germany. Vehicle with a low platform and 
addition for clamping. The vehicle is used for trans­
port of partition, floor and façade elements.
(Photo: Fördern und Heben Heft 3, 1969)
9 West-Germany. Removable loading pallet with two- 
axle bogies coupled at each end, a) during transport, 
b) at coupling. The vehicle is intended for transport 
of medium weight construction units. (Photo: Triebel, 
Achterberg, Hampe, Janik, 1968)
10 West-Germany. Vehicle with lowered platform for 
transport of partition and façade units.(Photo: Triebel, 
Achterberg, Hampe, Janik, 1968)
11 We st-Ge rmany. Vehicle with lowered platform for 
transport of units made of porous concrete.
(Photo: Triebel, Achterberg, Brocher, 1968)
12 West-Germany. Vehicle with lowered platform.
a) With attached supporting frame for transport of 
partition or façade elements.
b) Without frame for transport of floor slab units. 
(Photo: Triebel, Achterberg, Brocher, 1968)
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
FIG .
13 W est-G ermany . Gantry crane w ith overhang used as 
building crane. (Photo: Triebel, Achterberg, Hampe; 
Janik, 1968)
14 F  rance. Principle outline of sem i-trailer w ith lower ­
ed platform  and internal placing of units at transport 
of partition and façade units. (Photo: W aerum , 1966)
15 The Soviet Union. Vehicle w ith lowered platform  for 
transport of floor slab units or box units and w ith  
supporting frame for transport of partition or façade 
units. Perm itted w idth of load is 3. 5 m .
(Photo: Fröroth, Jonsson, K lingberg, 1969)
16 The Soviet Union. Vehicle w ith lowered platform  for 
transport of partition units. (Photo: Fröroth, Jonsson, 
K lingberg, 1969)
17 USA . Vehicle w ith lowered platform  for transport of 
façade units. (Photo: Engineering News-Record  
Oct. 16, 1969)
18 USA . Eight, low built trailer for transport of box 
units, so called mobile homes. (Photo: A lpsten, 1970)
19 USA . Helicopter for transport of box units. The method 
requires light building materials as e. g. plastic or 
alum inium . (Photo: Månsson, 1969)
20 Bulgaria. Vehicle w ith lowered platform  for transport 
of partition and façade units.(Photo: A Z Seilbergs AB)
21 Loading cycle at factory: coupling - moving - 
detaching - moving.
22 B reakdown of term inal tim e.
23 Unloading cycle at building site: coupling - moving - 
erection - moving.
24 Lay-out of factory, element building system  I.
25 Handling equipment at factory for a) floor slabs, 
b) façades and partitions.
26 M eans of transportation for element building system  I.
27 Lay-out of building site A , element building system  I.
28 Lay-out of building site B , element building system  I.
29 a and b
Handling equipment for unloading of floor slabs at 
building site.
FIG. 30 
FIG. 31
FIG. 32 
FIG. 33 
FIG. 34
FIG. 35 
FIG. 36 
FIG. 37
Lay-out of factory, element building system II.
Handling and handling equipment at factory for 
a) floor slabs, b) partitions and c) façade panels.
Means of transportation for element building system II.
Lay-out of building site, element building system II.
Handling equipment for unloading at building site of 
a) partition and facade units, b) floor slabs.
Lay-out of factory, element building system III.
Means of transportation for element building system IIL
Lay-out of building site, element building system III.
FIG. 38 
FIG. 39
FIG. 40 
FIG. 41 
FIG. 42 
FIG. 43 
FIG. 44 
FIG. 45 
FIG. 46 
FIG. 47
FIG. 48
FIG. 49
FIG. 50
Lay-out of factory, element building system IV.
Handling of floor slab unit at factory. The picture 
shows loading with the aid of a mobile crane outside 
the ordinary loading area. (Because of insufficient 
storage area the units have had to be stored out of 
the working area of the traverse. )
Means of transportation for element building system IV. 
Lay-out of building site, element building system IV. 
Lay-out of factory, element building system IV. 
Handling of floor slabs at factory.
Means of transportation for element building system V.
Lay-out of building site, element building system V.
Unloading of floor slabs at building site.
Mean (continuous line) and maximum (dashed line) 
weights for floor slabs, partitions and façades.
Weight of floor, partition and façade units expressed 
as tonne/m^ building volume.
Size of floor, partition and façade units expressed 
as number of elements/m^ building volume.
Loading time (l cycle) at factory with traverse or 
gantry crane in minutes/element as a function of the 
distance of the storage yard from the loading area 
(mean value and standard deviation).
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FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
51 Loading time (l cycle) at factory with traverse or 
gantry crane in minutes/element as a function of the 
mean element weight per type of element and system 
in tonne, ( □  ) floor slab unit, ( + ) partition unit 
and ( o ) façade unit.
52 System I. Mean values (continuous lines) and standard 
deviations (dashed lines) for terminal times at factory, 
building site and the sum of factory and building site.
a) Total time per terminal visit.
b) Time for coupling/loading/unloading.
c) Waiting time.
d) Time for terminal driving, etc.
53 System II. Mean values (continuous lines) and standard 
deviations (dashed lines) for terminal times at factory, 
building site and the sum of factory and building site.
a) Total time per terminal visit.
b) Time for coupling/loading/unloading.
c) Waiting time.
d) Time for terminal driving, etc.
54 System III. Mean values (continuous lines) and 
standard deviations (dashed lines) for terminal times 
at factory, building site and the sum of factory and 
building site.
a) Total time per terminal visit.
b) Time for coupling/loading/unloading.
c) Waiting time.
d) Time for terminal driving, etc.
55 System IV. Mean values (continuous lines) and 
standard deviations (dashed lines) for terminal times 
at factory, building site and the sum of factory and 
building site.
a) Total time per terminal visit.
b) Time for coupling/loading/unloading.
c) Waiting time.
d) Time for terminal driving, etc.
56 System V. Mean values (continuous lines) and standard 
deviations (dashed lines) for terminal times at factory, 
building site and the sum of factory and building site.
a) Total time per terminal visit.
b) Time for coupling/loading/unloading.
c) Waiting time.
d) Time for terminal driving, etc.
57 Terminal time excl. waiting time (mean value and 
standard deviation) as a function of the number of 
performed couplings between the tractor truck and 
semi-trailer per terminal visit for transportation 
according to the principle of tractor truck with inter­
changeable semi-trailer.
FIG. 58 Terminal time excl. waiting time (mean value and 
standard deviation) as a function of the number of 
loaded or unloaded elements at factory (continuous 
lines) and building site (dashed lines) for transport­
ation according to the principle truck with permanently 
coupled semi-trailer.
FIG. 59 Speed in km/h (mean value and standard deviation) 
as a function of the transport distance in km for two 
different combinations of vehicle (max. 70 km/h and 
max. 40 km/h). Mean speed for transport factory­
building site and building site-factory.
FIG. 60 Transport time for building crane (mean value and 
standard deviation) as a function of the height of lift 
expressed in number of storeys.
FIG. 61 Mean value of transport time in minutes per element 
for different types of crane (see end. 3).
FIG. 62 Transport time for building crane in minutes/element 
as a function of the mean element weight per type of 
element and system in tonne, (□ ) floor slab unit,
(+) partition unit and (O ) façade unit.
FIG. 63 Erecting time in minutes/element as a function of the 
mean element weight and system in tonne, (Ö ) floor 
slab unit, (-/-) partition unit and ( O) façade unit.
FIG. 64 Cost for internal and external transport of units from 
stacking yard to erection expressed in a) Sw. Kr. per 
tonne, b) Sw. Kr. per m^ building volume, for differ­
ent systems.
1. Total transport cost.
2. Cost for internal transport at factory.
3. Cost for terminal time at factory.
a) Cost for loading or coupling.
b) Waiting cost.
c) Cost for terminal driving, instruction, etc.
4. Cost for external transport.
5. Cost for terminal time at building site.
a) Cost for unloading or coupling.
b) Waiting cost.
c) Cost for terminal driving, instruction, etc.
6. Cost for internal transport at building site.
FIG. 65 Explanatory model showing the origin of the cost for 
transport of elements in the building process.
FIG. 66 Distance between shafts, gross weight and payload 
as compared to the regulations of the Road Traffic 
Ordinance, for different combinations of vehicle. 
(Source: Grinndal, 1969)
FIG. 67
FIG. 68
FIG. 69
FIG. 70
FIG. 71
FIG. 72
FIG. 73
FIG. 74
FIG. 75
Cost for external transport in Sw. Kr. /tonne as a 
function of the transport distance in km for different 
combinations of vehicle and different ratio 
truck per semi-trailer.
Cost for external transport in Sw. Kr. /tonne as a 
function of the transport distance in km for the vehicle 
combination of a three-axled truck and differ­
ent numbers of two-axled semi-trailers with a loading 
length of 12.5 m. Terminal time for 1:1 80 minutes 
and for 1:2 to 1:8 40 minutes.
Cost for external transport expressed in a) Sw. Kr. 
per tonne and b) Sw. Kr. per m3 building volume as a 
function of the transport distance in km. Regression 
line and costs of different element building systems 
studied.
Outline of a) divided contract, b) general contract and 
c) package deal. (Source: The report by the National 
Swedish Price and Cartel Office in 1967, Co­
ordination and disintegration in the building sector. )
Communication radio sets at the building site can 
reduce the consequences of disturbances in the build­
ing process.
Industrialized building production with flow-line 
production.
Box unit with open inside for flexible housing plans. 
The steel skeleton of the building is designed accord­
ing to container standards and forms a volume unit.
Simple and cheap conveyor for fast unloading of 
building boxes (Photo: AB Volvo).
Box units according to container standards can increase 
the market area because of the possibilités of rational 
railway transports.
TABLE 1
TABLE 2
TABLE 3 
TABLE 4 
TABLE 5
TABLE 6
TABLE 7
TABLE 8
TABLE 9
TABLE 10
TABLE 11
TABLE 12
TABLE 13
TABLE 14
TABLE 15
TABLE 16
TABLE 17
TABLE 18
Component data for element building system No I 
relating to floor units, partitions and façades.
Time required for loading cycle: attachment - 
moving - removal - moving.
Time required for securing the load.
Number of semi-trailers per truck.
Quantity of components transported for different 
transport distances.
Loaded weight and number of components for 
311 loads. Mean and standard deviation.
Mean and standard deviation for terminal time at 
factory. Replacement of semi-trailer(s) for floor 
slabs and partitions.
Mean and standard deviation for terminal time at 
factory. Replacement of one or two semitrailers.
Mean and standard deviation for terminal time at 
the site. Replacement of semi-trailer(s) for floor 
slabs, partitions and façades.
Mean and standard deviation for terminal time at 
the site. Replacement of one or two semi-trailers.
Time taken for unloading cycle: attachment - 
moving - erection - moving.
Time taken for transport (i. e. attachment and 
moving) and erection.
Component data for element building system No II 
relating to floor units, partitions and façades.
Time taken for loading cycle: attachment - 
moving - removal - moving.
Quantity of components transported for different 
transport distances.
Loaded weight and number of components for 
98 loads. Mean and standard deviation.
Mean and standard deviation for terminal time at 
factory. Loading of floor slabs, partitions and 
façades.
Mean and standard deviation for terminal time at 
the site. Unloading of floor unit.
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TABLE 19
TABLE 20
TABLE 21
TABLE 22
TABLE 23
TABLE 24 
TABLE 25
TABLE 26
TABLE 27
TABLE 28
TABLE 29
TABLE 30
TABLE 31
TABLE 32
TABLE 33 
TABLE 34
TABLE 35
TABLE 36
TABLE 37
Mean and standard deviation for terminal time at 
the site. Replacement of one semi-trailer.
Time taken for unloading cycle: attachment - 
moving - erection - moving.
Time taken for transport (i. e. attachment and 
moving) and erection.
Component data for element building system No III 
relating to floor slabs, partitions and façades.
Time taken for loading cycle: attachment - moving
- removal - moving.
Quantity of components transported.
Loaded weight and number of components for 
92 loads. Mean and standard deviation.
Mean and standard deviation for terminal time at 
factory. Loading of floor slabs, partitions and 
façades.
Mean and standard deviation for terminal time at 
the site. Unloading of floor slab.
Mean and standard deviation for terminal time at 
the site. Replacement of 1 semi-trailer.
Time taken for unloading cycle: attachment - 
moving - erection - moving.
Time taken for transport (i. e. attachment and 
moving) and erection.
Component data for element building system No IV 
relating to floor slabs, partitions and façades.
Time taken for loading cycle: attachment - moving
- removal - moving.
Time taken to secure load.
Quantity of components transported for different 
transport distances.
Loaded weight and number of components for 
128 loads. Mean and standard deviation.
Mean and standard deviation for terminal time at 
factory. Replacement of 1 semi-trailer.
Mean and standard deviation for terminal time at 
the site. Replacement of 1 semi-trailer.
TABLE 38 Time taken for unloading cycle: attachment - 
moving - erection - moving.
TABLE 39 Time taken for transport (i. e. attachment and 
moving) and erection.
TABLE 40 Component data for element building system No V 
relating to floor slabs.
TABLE 41 Time taken for loading cycle: attachment - moving 
- removal - moving (only floor slab).
TABLE 42 Quantity of components transported for different 
transport distances.
TABLE 43 Loaded weight and number of components for
43 loads. Mean and standard deviation (floor slabs 
only).
TABLE 44 Mean and standard deviation for terminal time at 
factory. Loading of 1 semi-trailer (floor slabs 
only).
TABLE 45 Mean and standard deviation for terminal time at 
the site. Unloading of 1 semi-trailer (floor slabs 
only).
TABLE 46 Time taken for unloading cycle: attachment - 
moving - removal - moving (floor slabs only).
TABLE 47 Time taken for transport (i. e. attachment and 
moving) and erection (floor slabs only).
TABLE 48 Percentage breakdown of component types within 
the systems.
TABLE 49 Summary of means for loading times (1 cycle) 
with gantry crane or overhead travelling crane 
at the casting yard and for time taken in securing 
load.
TABLE 50 Summary of costs for transferring load from stock­
pile at factory to the vehicle (loading incl. securing).
TABLE 51 Summary of costs breakdowns for external trans­
port expressed in Sw. Kr. /ton.
TABLE 52 Summary of costs breakdowns for external trans­
port expressed in Sw. Kr./m^ building volume.
TABLE 53 Summary of means of times for transport and 
erection with building crane at the building site.
TABLE 54 Transport times for different crane types and 
different numbers of floors.
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TABLE 55 Summary of costs for transport with building crane 
from place of unloading to erection.
TABLE 56 Number of days for different activities in the 
material flow sequence.
TABLE 57 External transport costs in Sw. Kr/ton and changes 
in costs after taking various measures.
TABLE 58 External transport costs in Sw. Kr./m building 
volume and changes in costs after taking various 
measures.
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